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1  ZOZNAM SKRATIEK  
  

 Skratka   Význam  

BaP benzo(a)pyrén, (znečisťujúca látka z pohľadu kvality ovzdušia) 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj  

BSK Bratislavský samosprávny kraj  

CZ/CR Česká republika 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

IPZKO Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia 

KO kvalita ovzdušia   

KSK Košický samosprávny kraj  

LIFE IP/Populair 

LIFE IP SK 

Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia v SR 
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov 
a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 

MKO manažér/-i kvality ovzdušia  

MŽP ČR Ministerstvo životného prostredia Českej republiky  

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NOx, O3 oxidy dusíka, ozón 

ORKO  oblasť riadenia kvality ovzdušia 

OÚvSK Okresný úrad v sídle kraja 

PM prachová/-é častica/-e (z angl.: particulate matter) 

PEDAL PEDAL Consulting, partner projektu LIFE IP/Populair 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

PZKO Program na zlepšenie kvality ovzdušia  

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav  

TSK Trenčiansky samosprávny kraj  

TTSK Trnavský samosprávny kraj  

VSB Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava (ČR) 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj  
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2 ÚVOD  
 

2.1 Integrovaný projekt LIFE IP SK (alt. LIFE IP/Populair)  

Slovenská republika, ako aj susedné krajiny, najmä Česká republika a Poľsko, patria 

k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny 

vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam dosiahnutým 

v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. Hlavné problémy súvisiace s kvalitou 

ovzdušia na Slovensku sú spôsobené prekročením koncentrácií suspendovaných častíc 

(prachové častice PM10 a PM2,5, frakcie veľkosti do 2.5 resp. 10 mikrometrov), ktoré 

pochádzajú najmä zo spaľovania tuhých palív na vykurovanie v domácnostiach,  

benzo(a)pyrén (80% BaP pochádza z vykurovania domácností), a emisie oxidu dusíka 

pochádzajúce najmä z dopravy. Niektoré problémy s kvalitou ovzdušia sa vyskytli aj v súvislosti 

s prízemným ozónom (O3).  

Významný podiel na lokálnom znečistení ovzdušia emisiami PMx a BaP na území zón 

a aglomerácií Slovenskej republiky (územné delenie rozlohy SR pre účely hodnotenia kvality 

ovzdušia) predstavujú emisie pochádzajúce najmä zo zdrojov lokálneho vykurovania 

(domácnosti). Hlavným dôvodom je spaľovanie tuhých, kvapalných a nekvalitných palív 

(niekedy dokonca odpadu) alebo nesprávne vykurovacie technicky, čo súvisí s nízkym 

povedomím verejnosti (ale aj s pojmom energetickej chudoby, táto definícia zatiaľ v legislatíve 

SR nejestvuje), ako aj nedostatočné právomoci na  zabezpečenie kontrol malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia. Okrem domácností, ktoré využívajú na vykurovanie tuhé a kvapalné 

palivo (v menšom zastúpení), je jedným z hlavným problémov súvisiacich s kvalitou ovzdušia, 

najmä v mestách, sektor dopravy a emisie pochádzajúce z nej (hlavne NOx). 

Podiel poľnohospodárskych aktivít (hlavný zdroj emisií amoniaku) na tvorbe 

sekundárnych častíc PM musí byť taktiež vzatý v úvahu.  V niektorých oblastiach je znečistenie 

ovzdušia spôsobené lokálnymi priemyselnými zdrojmi.  

Slovenská republika susedí s krajinami, ktoré majú ťažkosti so znečistením ovzdušia, 

Poľsko a Ukrajina, a z tohto dôvodu je aj cezhraničný prenos ďalším možným významným 

príspevkom k znečisteniu ovzdušia v Slovenskej republike. Príslušné ukrajinské aj poľské 

odborné autority budú počas trvania projeku pozývané na relevantné konferencie projektu 

LIFE IP/Populair, ktoré budú uskutočňované v rámci aktivít E a C2, čím budú doplnené aktivity 

Dohovoru OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia.    

Hlavným cieľom projektu je podporovať efektívne riadenie kvality ovzdušia so zámerom 

zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť riziko vystavenia obyvateľstva škodlivým dopadom 

znečisťujúcich látok v ovzduší.  

Projekt posilní a podporí implementáciu a realizáciu Programov na zlepšenie kvality ovzdušia 

na území Slovenskej republiky, zvýši informovanosť a povedomie verejnosti o tematickej 
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oblasti kvality ovzdušia a zmobilizuje dodatočné zdroje financovania opatrení na zlepšenie 

kvality ovzdušia.   

 

2.2 SUMMARY   
 

This document serves as an annual report, which contains the tasks and activities 
implemented by air quality managers (AQMs) in 2021, including an evaluation of their work 
and progress in achieving the set objectives. The report is prepared on an annual basis and 
will be prepared in the next phases of the project. 

The basis for the evaluation of the progress of air quality managers in the form of a 
summary report for 2021 is the Annual Report on Air Quality Managers 2020, project output 
2 (Deliverable 2), in the internal project information system under id 2248 with the document 
D2_V1_210131_LIFE IP_vyrocna sprava progresu MKO_MZP SR_ pdf [document path: 
Intranet / Project outputs, folder C1 Specific measures / C1.1 MKO], including annexes to the 
MKO annual report in the form of documents in .pdf file format with suffix ANNEX 1 - ANNEX 
4 in archived files. 

The document complements the assessment of air quality managers, their activities and 
activities for 2021 and also includes a summary for the first year of project implementation 
for part of activity C1.1 MKO - air quality managers. 
 

2.3 VŠEOBECNÝ ÚČEL DOKUMENTU  

Tento dokument slúži ako výročná správa, ktorá obsahuje úlohy a aktivity 

implementované manažérmi kvality ovzdušia (MKO) v roku 2021, vrátane hodnotenia ich 

práce a pokroku v dosahovaní stanovených cieľov. Správa je vypracovaná na ročnej báze a je 

vypracovaniu bude nasledovať aj v ďalších fázach projektu. 

Podkladom pre nadviazanie hodnotenia pokroku manažérov kvality ovzdušia vo forme 

sumárnej správy za rok 2021 je Výročná správa o pokroku manažérov kvality ovzdušia 2020, 

výstup projektu 2 (D2), v internom informačnom systéme projektu pod id 2248 s označením 

dokumentu D2_V1_210131_LIFE IP_vyrocna sprava progresu MKO_MZP SR_final.pdf [cesta k 

dokumentu: Intranet/Projektové výstupy, priečinok C1 Konkrétne opatrenia/C1.1 MKO], 

vrátane príloh k výročnej správe MKO vo forme dokumentov formátu súborov .pdf so suffixom 

ANNEX 1 – ANNEX 4 v archivovaných súboroch. 

Dokument dopĺňa hodnotenie manažérov kvality ovzdušia, ich činnosti a aktivity za rok 

2021 a zahŕňa tiež sumár za prvý rok implementácie projektu pre časť aktivity C1.1 MKO – 

manažéri kvality ovzdušia.  

Správa obsahuje nasledujúce kapitoly, ktoré vychádzajú z návrhu projektu, výstupu 2:  

 Vyhodnotenie práce manažérov kvality ovzdušia a ich pokrok v dosahovaní 
stanovených cieľov  

o Táto časť bude v nadchádzajúcich rokov pokračovať v sumarizácii najmä 

implementácie programov (PZKO), zatiaľ čo správa o pokroku MKO za rok 2021 

sa sústredí najmä na:  
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 pokrok úrovne integrácie manažérov kvality ovzdušia v ich prijímajúcich 

inštitúciach, 

 pokrok úrovne dosiahnutých vedomostí MKO v oblasti ochrany a kvality 

ovzdušia, 

 zahájenie procesu implementácie programov na zlepšenie kvality 

ovzdušia v ich prípravnej a predprípravnej fáze z pohľadu zapojenia 

MKO do procesu, 

 pokrok pri komunikácii, kooperácii a spolupráci s vybranými 

inštitúciami, zodpovednými za riadenie kvality ovzdušia na úrovni 

štátnej správy a samosprávy, alebo ich vlastného záujmu a práva, 

 vyhodnotenie čiastkových stretnutí zameraných na zvyšovanie 

povedomia o kvalite ovzdušia a ďalšie podporné a doplnčinnosti MKO, 

 zníženie emisií znečisťujúcich látok pochádzajúcich z vykurovania domácností na 
jedného obyvateľa (PM10, PM2,5, benzo(a)pyrén) v cieľových obciach a mestách, ktoré 
sú zúčastnené v projekte LIFE:  

o V súčasnosti stále nie je možné posúdiť zníženie emisií na jedného obyvateľa, 

nakoľko doposiaľ neboli zozbierané relevantné údaje. Aj keď počas roka 2021 

vznikla iniciatíva – nový prístup k rozšíreniu oblastí riadenia kvality ovzdušia o 

tzv. rizikové oblasti,  od poverenej organizácie pre hodnotenie kvality ovzdušia 

pre všetky zóny a aglomerácie v SR – SHMÚ na základe matematického 

modelovania, kde nadmerné znečistenia ovzdušia vychádzajú z údajov 

vysokých emisií z lokálneho vykurovania najmä tuhým palivom a na základe 

horších rozptylových podmienok. Tento model sa vyvíja a je možné 

predpokladať aktualizácie aj v ďalších rokoch projektu, o údaje z projektu 

SODB2021 – sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré môže priniesť 

presnejšie výsledky pri modelovaní kvality ovzdušia. Do ďalšej fázy projektu 

bude dosiahnutie tohto míľnika reálne. 

 Posúdenie kapacít regiónov, ktoré zamestnávajú manažérov kvality ovzdušia, 

efektívne plniť úlohy stanovené v PZKO:  

o Základ aktivity bol odštartovaný v prvom roku projektu, v roku 2020, po 

ustanovení siete manažérov kvality ovzdušia. Všetky programy – PZKO (všetky 

súčasne ako integrované programy) boli počas roka 2021 pripravené na fázu 

prípravy aktualizácie. Zameraním MKO bolo posúdiť aj kvalitu spolupráce 

subjektov, zúčastňujúcich sa na riadení kvality ovzdušia. Všetci MKO zo siete 

manažérov kvality ovzdušia projektu nadviazali a pokračovali v aktívnej 

spoluprácii s orgánim štátnej správy, samosprávy a miestnej štátnej správy na 

odboroch a oddeleniach životného prostredia.  

 Stupeň zvýšeného povedomia a zapojenia miestnych obyvateľov do ochrany ovzdušia 

a ekologického správania   
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o Aktivity zamerané na šírenie informácií a priama komunikácia manažérov 

kvality ovzdušia priamo v teréne boli aj v roku 2021 do veľkej miery ovplyvnené 

opatreniami v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu. Napriek tomu, 

MKO dosiahli v roku 2021 významné kvantitatívne hodnoty pri: nadväzovaní 

kontaktov s priamymi a nepriamymi zainteresovanými aktérmi v procese 

implementácie programov,  návštevách a pracovných stretnutiach v obciach 

a mestách, pri aktivitách zameraných na zvyšovanie povedomia o kvalite 

ovzdušia, pri publikačných a osvetových aktivitách, pri zvyšovaní znalostnej 

bázy ako je samoštúdium, odborné semináre, školenia a ďalšie čiastkové 

aktivity a činnosti, ktoré vedú sumárne k zvýšeniu znalostnej úrovne 

a odborných zručností manažérov kvality ovzdušia a podporujú všeobecný aj 

odborný individuálny pokrok.  

 

2.4 MANAŽÉRI KVALITY OVZDUŠIA  2021 (MKO) 

Všetkých 14 pôvodne plánovaných manažérov kvality ovzdušia bolo zamestnaných v 

prvom roku implementácie projektu (rok 2020). V súčasnosti (v roku 2021) sú:  

 4 MKO zamestnaní na MŽP SR, ďalší    

 4 MKO sú zamestnaní na SAŽP  a 

 6 MKO je zamestnaných v samosprávnych krajoch: Banskobystrickom, Košickom, 
Prešovskom, Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom - 1 MKO v každom kraji.  

V roku 2021 prebehli rokovania o pristúpení Bratislavského kraja ako partnera projektu, 

v rámci ktorých bola schválená pozícia manažéra kvality ovdzušia na úrade Bratislavského 

kraja. Tým sa sieť manažérov kvality ovzdušia rozšíri na sieť 15 MKO. 

V prvom roku projektu (2020) sa úspešne začlenili do pracovného procesu v rámci 

projektu, absolvovali prvé školenia a workshop a nadviazali prvé kontakty s inštitúciami 

riadiacimi kvalitu ovzdušia. Z 8 regiónov na Slovensku, MKO momentálne (2021) pokrývajú 6 

regiónov oficiálne, Bratislavský samosprávny kraj sa stane partnerom projektu od roku 2022. 

Nitriansky samosprávny kraj zatiaľ nepreukázal záujem o spoluprácu na projekte, nakoľko v 

súčasnosti nie sú identifikované žiadne problémy s kvalitou ovzdušia v tomto regióne.    

Hlavnou úlohou MKO je podporiť vykonávanie riadenia kvality ovzdušia v 

samosprávnych krajov so zameraním sa prioritne na vybrané obce nachádzajúce sa v ORKO 

(oblasť riadenia kvality ovzdušia). V rámci projektu budú MKO pomáhať regionálnych a 

lokálnym autoritám pri riešení problém s kvalitou ovzdušia, podávaním správ a 

monitorovaním kvality ovzdušia na regionálnej a lokálnej úrovni, propagovať opatrenia na 

zlepšenie kvality ovzdušia a zvyšovať povedomie v oblasti ochrany a kvality ovzdušia. 

Najdôležitejšou oblasťou, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť, je znečistenie ovzdušia 

spôsobené vykurovaním domácností a dopravou, nakoľko ide o oblasti, kde je cez vhodné 

diseminačné aktivity možné dosiahnuť výrazné zlepšenie na individuálnej úrovni. Znečistenie 
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pochádzajúce z priemyselných zdrojov je komplexný problém a vyžaduje si kontrolu detailne 

definovanú Zákonom o ovzduší, ktorý je vykonávaný Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia. Ďalšia spolupráca so zodpovednými inštitúciami je preto nevyhnutná.  

Jednou z hlavných aktivít MKO bolo v prvej časti projektu (2020 aj 2021) stať sa členom 

tímu v danom regióne (pracovná skupina, poradný výbor, riadiaci výbor), ktorý bude, na 

základe vhodných postupov, implementovať možné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia 

do pripravovaných programov. Pred fázou aktualizácie programov by mali MKO poskytovať 

svoje návrhy opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v pracovných skupinách procesu prípravy 

a vypracovania programov a s identifikovaním možných zdrojov financovania opatrení, 

vrátane harmonogramu jednotlivých krokov pre implementáciu daného opatrenia. Diskusiami 

v rámci tímu MKO sa zabezpečuje, že problémy pri implementácii programov a navrhované 

opatrenia v nich sú detailne a konštruktívne konzultované a nové alebo aktualizované 

programy môžu byť kvalitnejšie.   

  Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o ochrane a kvalite ovzdušia sú rovnako 

dôležité ako implementovanie konkrétnych opatrení. Bez porozumenia verejnosti budú mať 

navrhované opatrenia iba čiastočnú účinnosť. Vyžaduje si to kombináciu rôznych zručností, 

dostatočný čas na adaptáciu, a najmä skúsenosti. Z tohto dôvodu projekt LIFE IP/Populair 

vytvára širší priestor na podporu manažérov kvality ovzdušia v ich rutinnej práci pre 

dosiahnutie míľnikov a cieľov projektu v každej fáze a zabezpečí aj udržateľnosť po skončení 

implementácie projektu. 

V Tabuľke 1: Regionálne členenie manažérov kvality ovzdušia v roku 2021 je uvedený 

kompletný tím manažérov kvality ovzdušia, vrátane ich kontaktných informácií podľa 

regionálneho členenia, ktorý pracoval v sieti MKO projektu LIFE IP/Populair.  

 

Tabuľka 1: Regionálne členenie manažérov kvality ovzdušia v roku 2021 

MKO organizácia kontakt, E-mail pôsobnosť 

Juraj Burda MŽP SR juraj.burda@enviro.gov.sk BSK 

Michal Dávid MŽP SR michal.david@enviro.gov.sk BSK 

Jozef Wallner MŽP SR jozef.wallner@enviro.gov.sk BSK 

Katarína Mičáková MŽP SR katarina.micakova@enviro.gov.sk TTSK, TSK 

Marta Bejdáková TTSK bejdakova.marta@trnava-vuc.sk TTSK 

Petra Baďurová Renčová TSK petra.badurova_rencova@tsk.sk TSK 

Anna Bohers (do 31. 7.) SAŽP anna.bohers@sazp.sk BBSK 

Jana Pavlíková (od 1. 8.) SAŽP jana.pavlikova@sazp.sk BBSK 

Ladislav Bíro BBSK ladislav.biro@bbsk.sk BBSK 

Nadežda Odnogová SAŽP nadezda.odnogova@sazp.sk ZSK 

Ivana Fiťmová ZSK ivana.fitmova@zilinskazupa.sk ZSK 

František Luterančík SAŽP frantisek.luterancik@sazp.sk PSK 
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Dominik Lejko PSK dominik.lejko@vucpo.sk PSK 

Imrich Fekete SAŽP imrich.fekete@sazp.sk KSK 

Ján Rudy KSK jan.rudy@vucke.sk KSK 
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3 VÝROČNÁ SPRÁVA O POKROKU MANAŽÉROV KVALITY OVZDUŠIA  
 

Výročná správa o pokroku sa skladá z kapitol založených na návrhu projektu, výstupe 2 [D2], 

pre aktivitu C1.1 MKO – manažéri kvality ovzdušia. 

 

3.1 HODNOTENIE PRÁCE MKO (AQM) a POKROK V DOSIAHNUTÍ ICH CIEĽOV 

Míľniky projektu a výsledky činnosti C1.1 (Manažéri kvality ovzdušia) a ich stav plnenia 

sú: 

- poskytovanie informácií, konzultácií a odborného poradenstva občanom a regionálnym a 

miestnym orgánom pri uplatňovaní opatrení alebo projektov prispievajúcich k lokálnemu 

zlepšeniu kvality ovzdušia (ako je napr. výmena zastaraných zariadení na vykurovanie (kotle 

na tuhé, kvapalné palivo atď.), 

- poskytovanie informácií a osveta v oblasti ochrany a kvality ovzdušia, publicita v 

miestnych/regionálnych médiách, spolupráca na kampaniach pre zvyšovanie povedomia atď.,  

- poskytovanie poradenstva a podpory regionálnym a miestnym orgánom a osobám s 

rozhodovacími právomocami pre plánovanie efektívnych opatrení v oblasti KO (revízia a 

aktualizácie Programov na zlepšenie kvality ovzdušia). 

Plnenie míľnikov bolo v roku 2020 realizované priebežne a v roku 2021 sú míľniky a ich 

dosiahnutie je výpočet prehľadu kvantitatívneho hodnotenia manažérov kvality ovzdušia 

v Prílohe A – Kvantitatívny prehľad aktivít a činností manažérov kvality ovzdušia 2021. 

Aktivity a činnosti manažorov kvality ovzdušia pre naplnenie míľnikov bude pokračovať 

aj v nasledujúcich fázach implementácie projektu, každoročne. Táto kapitola sa zameriava na 

interné ciele a rozvoj v pokroku siete manažérov kvality ovzdušia. Najdôležitejším cieľom pre 

rok 2021 z hľadiska manažérov kvality ovzdušia bol proces prípravy aktutalizácie resp. príprava 

nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), poskytovania potrebných informácií 

o projekte, projektových partneroch, zamestnávateľoch, spolupracujúcich inšitúciach a o 

rozsahu projektových aktivít, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú riadenia kvality ovzdušia a 

problematiky ochrany ovzdušia. Kompletný tím siete manažérov kvality ovzdušia projektu bol 

zamestnaný do 1. 11. 2020, v prvom roku implementácie projektu. Koordinačná jednotka 

vyjadrila uznanie všetkým MKO a celkovo pokroku pri dosahovaní ich cieľov v roku 2020 aj s 

ohľadom na objektívne dôvody pandemickej situácie. Prehľadové hodnotenie pokroku 

manažérov kvality ovzdušia za rok 2020 je detailne vo výstupe D2 projektu – Výročná správa 

o pokroku manažérov kvality ovzdušia 2020. 

V roku 2021 pracovala sieť manažérov kvality ovzdušia v pokračovaní kooperácie a 

súčinností s koordinačnou jednotkou projektu LIFE IP/Populair – Zlepšenie kvality ovzdušia na 

pravidelnej báze. V roku 2021 prišlo k čiastočnej obmene na pozíciach MKO, pracujúcich na 

agentúre SAŽP. Jeden MKO ukončil ku koncu roka 2021 svoje pôsobenie. Sieť MKO projektu 
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predstavuje celkovo 14 manažérov. Od 1.1.2022 bude sieť MKO rozšírená o pozíciu na úrade 

Bratislavského kraja ako nového partnera projektu, z tohto dôvodu nie je zóna Bratislavský 

kraj z pohľadu hodnotenia kvality ovzdušia samostatne hodnotená a je započítaná do aktivít 

manažérov kvality ovzdušia pôsobiacich pod organizačnou zložkou MŽP SR. 

Dosiahnutie pokroku pri práci manažérov kvality ovzdušia je spojený aj so spoluprácou 

s koordinačnou jednotkou a z tohto dôvodu sa niektoré aktivity a činnosti (a ich spoločné 

hodnotenie) čiastočne prelínajú.  

 

3.1.1 Programy na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), stručný procesný výklad 
 

Podľa zákona o ovzduší (137/2010 Z. z. o ovzduší) vedie prekročenie špecifických úrovní 

znečisťujúcich látok v súvislosti s monitorovaním kvality ovzdušia k vyhláseniu oblasti riadenia 

kvality ovzdušia (ORKO). Návrh oblastí riadenia kvality ovzdušia navrhuje poverená organizácia 

Ministerstva životného prostredia pre hodnotenie kvality ovzdušia pre všetky zóny a 

aglomerácie SR, na podklade hodnotenia za predchádzajúce obdobie. Hodnotenie kvality 

ovzdušia je pravidelne uvádzané v Správe SHMÚ o kvalite ovzdušia (spravidla k dátumu 30. 

júna).  

Po návrhu aktualizácie zoznamu ORKO je v kompetencii Okresného úradu v sidle kraja 

vymedziť a vyhlásiť oblast riadenia kvality ovzdušia v zmysle zákona ovzduší. Súčasne má 

Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona uverejniť zoznam oblastí za príslušné 

obdobie na svojom webovom sidle. Lehota pre vypracovanie a zverejnenie PZKO je 18 

mesiacov v kooperácii so všetkými inštitúciami, po prerokovaní s obcami (v oblastiach ORKO), 

s prevádzkovateľmi zdrojov znečisťovania v príslušných oblastiach; ak na podiele znečisťovania 

má významný podiel cestná a iné typy dopravy tak je potrebné spolupracovať na vypracovaní 

návrhov opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia aj s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej 

dopravy (Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, správcovia pozemných 

komunikácií), ďalej s poverenou organizáciou MŽP SR pre hodnotenie kvality ovzdušia – 

SHMÚ, úradmi vyšších územných celkov a pod. 

Po procese prípravy a vypracovaní návrhu PZKO vzniká povinnosť Okresnému úradu v 

sidle kraja zverejniť tento návrh na svojom webovom sidle (zvyčajne úradná tabuľa) a zahájiť 

proces pripomienkovania, následne prebieha verejné prerokovanie návrhu. V tejto faze je 

možné zapojenie verejnosti do všetkých častí návrhu program formou podávania písomných 

pripomienok. Po vyhodnotení pripomienok, autori program zapracujú podľa vopred 

stanovených kritérií pre pripomienky (zásadné, nepodstatné apod.). Následne je program 

vydaný a zverejnený Okresným úradom v sidle kraja obvyklým spôsobom a môže byť aj inak 

publikovaný. Nezávisle od tohto procesu majú OÚvSK povinnosť minimálne raz za 3 roky 

skontrolovať, či je potrebná aktualizácia existujúcich PZKO.  

Dôležitým prvkom v celom procese prípravy a vypracovania programov na zlepšenie 

kvality ovzdušia je časový harmonogram vypracovania programu. Pred vypracovaním 
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detailného časového harmonogramu, ktorý zahŕňa všetky etapy a fázy prípravy programov je 

potrebné mať stanovený termín vydania programov, aby bolo možné čo najoptimálnejšie 

nastaviť časové interval pre jednotlivé kroky.  

Štruktúra obsahu programov je daná vykonávacím predpisom k zákonu č. 137/2010 o 

ovzduší, vyhláškou MŽP SR č. 244/2016. V prílohe č. 12, v časti A Informácie a údaje, ktoré 

majú byť v programoch a informácie dopĺňajúce programy sa nachádza detailný rozpis 

jednotlivých kapitol program: 

-lokalizácia nadmerného znečistenia ovzdušia, 

-všeobecné informácie, 

-zodpovedné orgány, 

-povaha a hodnotenie znečistenia ovzdušia, 

-pôvod znečistenia ovzdušia, 

-analýza situácie, 

-podrobnosti o opatreniach alebo projektoch na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré boli 
prijaté pred 11. Júnom 2008, 

-podrobnosti o opatreniach alebo projektoch na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré boli 
prijaté po 11. júni 2008, 

-podrobnosti o dlhodobo plánovaných alebo skúmaných opatreniach alebo projektoch, 

-zoznam publiácií, dokumentov alebo prác, ktoré sa použili na doplnenie informácií a 
údajov uvedených v bodoch 1 až 9. 

Kapitoly štruktúry programov majú aj jemnejšie členenie, ktoré určuje presný typ 

informácií a údajov, potrebných pre obsah programu. Poverená organizácia MŽP SR pre 

hodnotenie kvality ovdzušia – SHMÚ prispieva k tvorbe obsahu programov dodaním 

podkladov z hodnotenia kvality ovzdušia príslušnej zóny alebo aglomerácie tak, aby Okresný 

úrad v sidle kraja mohol so všetkými zainteresovanými spracovať náplne jednotlivých kapitol 

štruktúry obsahu. Z výpočtu zoznamu štruktúry jednotlivých kapitol je zrejmé, že bude 

potrebné aktualizovať návrh štruktúry obsahu, nakoľko niektoré kapitoly môžu byť už časovo 

zastarané. 

Viac detailov k postupu pri príprave a vypracovaní programov je uvedených v texte 

interného dokumentu – Výročná správa o príprave programov na zlepšenie kvality ovzdušia 

2021.  

Dôležitým poslaním projektu LIFE IP/Populair je poskytovanie podpory, odborných 

kapacít, vydávanie odborných stanovísk a uľahčovať diskusie zamerané na návrh a 

implementáciu účinných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, aktualizovať a zlepšovať 

implementáciu programov (PZKO).  



 
 
 
  

14 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POKROKU MANAŽÉROV KVALITY OVZDUŠIA 2021 

Pred realizáciou projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia bol proces aktualizácie 

programov odkladaný na neurčito aj z dôvodu kapacitných obmedzení a nízkej priority pri 

riešení problémov kvality ovzdušia (v oblasti vypracovania a najmä implementácie 

programov). V roku 2020 vypracoval odbor ochrany ovzdušia na MŽP SR metodický pokyn pre 

OÚvSK pri podpore procesu prípravy a vypracovania programov na zlepšenie kvality ovzdušia. 

V roku 2021 bol Metodický pokyn aktualizovaný, k dispozícii sú v súčasnosti 4 prílohy a verzia 

dokumentu Štatút poradného výboru. Dôležitým podkladovým materiálom pri aktualizácii 

programov je hodnotiaci dokument – Správa o kvalite ovzdušia na Slovensku (ďalej Správa), 

ktorú pravidelne vydáva poverená organizácia pre hodnotenie kvality ovzdušia pre všetky zóny 

a aglomerácie, SHMÚ.  

V roku 2020 boli vydané a zverejnené celkovo 3 verzie Správy (Správa o kvalite ovzdušia 

v Slovenskej republike): v júni 2020 (verzia 1), v auguste 2020 (verzia 2) a v septembri 2020 

(verzia 3). V roku 2020 vydal SHMÚ aj aktualizáciu Správy za rok 2017 (verzia 2, júl 2020). V 

roku 2021 bola vydaná Správa o hodnotení kvality ovzdušia v Slovenskej republike za rok 2020 

celkovo 2x: verzia 1 v júni 2021 a verzia 2 v októbri 2021.  

Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR pripravil v roku 2020 oficiálny list adresovaný OÚvSK 

s pokynom na začatie procesu aktualizácie resp. vypracovania nových programov (PZKO, 

IPZKO-integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia: ak je indikované prekročenie 

stanovených hodnôt pre viac ako 1 znečisťujúcu látku). Jednou z oblastí na ktorú je 

integrovaný program LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzduša zameraný, je podporiť proces prípravy 

a vypracovania programov v súčinnosti so všetkými zainteresovanými v procese, zlepšením 

implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Hlavné úlohy smerujúce k úspešnej 

publikácii programov by mohli byť naplnené v roku 2022, nakoľko v roku 2021 pokračovali 

stretnutia medzi MKO a OÚvSK (celkovo v roku 164 k problematike programov) k príprave 

programov. Implementácia programov (PZKO alebo IPZKO) závisí aj od rozsahu kompetencií 

MKO, ak majú byť súčasťou procesu implementácie, a v súvislosti s prípravou nového zákona 

o ovzduší je možné očakávať čiastkové zmeny. 

Počas celej prípravy PZKO sa bude OÚvSK s podporou MKO riadiť požiadavkami zákona 

o ovzduší a metodickým pokynom vydaným odborom ochrany ovzdušia. Detailné 

kvantitatívne hodnotenie je v ďalšej časti správy, resp. odkazom na hodnotiaci dokument. 

Prehľad krokov prípravy programov (PZKO, súčasne aj ako IPZKO) z pohľadu manažérov 

kvality ovzdušia pri porovnaní ich pokroku je detailne uvedený v Tabuľke 2: Kroky prípravy 

PZKO z pohľadu manažéra kvality ovzdušia, ktorá je súčasťou textu Výročnej správy o pokroku 

manažérov kvality ovzdušia 2020, ktorá bola pripravená v rámci activity C1.1 MKO a je súčasne 

aj výstupom projektu [D2]. 

Aktualizovaný prehľad konkrétnych krokov prípravy programov (PZKO, IPZKO), stav prípravy 

PZKO, ktorý vychádza z prieskumníkov pre OÚvSK - stav k 31. 8. 2021 (Tabuľka č. 7, kap. 2.4) a 

zhrnutie procesu prípravy programov a odporúčania z praxe (PZKO, IPZKO; kap. 3.5) sú  
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uvedené v texte Výročnej správy o príprave programov na zlepšenie kvality ovzdušia 2021 

(interný dokument). Vo všetkých procesoch boli MKO aktívne zapojení v prvej fáze projektu 

(roky 2020 a 2021). 

Tabuľka 2: Kroky prípravy PZKO z pohľadu manažéra kvality ovzdušia pri porovnaní pokroku v 

roku 2021 

kroky status 2020 stav 2021* 

Nadviazať komunikáciu s OÚSK 
 

7/8 kraje1 100 % 

Preskúmať a vyhodnotiť vzťahy, kapacity, postupy, hrozby v 

rámci OÚSK pomocou dotazníka 
7/8 kraje 100 % 

Nadviazať komunikáciu s príbuznými inštitúciami 

zodpovednými za riadenie kvality ovzdušia 
7/8 kraje2 100 % 

Pripraviť preskúmanie existujúceho PZKO (odpočet) 5/8 kraje 100 % 

Analyzovať preskúmanie PZKO 9/11 ORKO3 100 % 

Navrhnúť pracovnú skupinu pre PZKO V PLÁNE 90 % 

Zorganizovať pracovnú skupinu pre PZKO (s OÚSK) V PLÁNE 70 % 

Komunikovať a podporovať zapojené inštitúcie pri navrhovaní 

účinných opatrení 
V PLÁNE 10 % 

Zhromaždiť potrebný kľúčový základný materiál pre SHMÚ na 

prípravu analýzy pre nový, aktualizovaný PZKO 
V PLÁNE 20 % 

Poskytnúť OÚSK potrebný materiál na prípravu PZKO V PLÁNE  

Publikovať PZKO V PLÁNE 0 % 

Fáza implementácie PZKO 
ZAČIATOK 

2022 
0 % 

* - hodnota v stĺpci “stav 2021” znamená pokrok v hodnotení za rok 2021 v porovnaní s rokom 

2020, 10 zón predstavuje hodnotu 100 %, ak je pokrok v jednej zone/aglomerácii, hodnota = 

10% 

 

Detailná analýza postupnosti konkrétnych krokov pri príprave programov (PZKO) je súčasťou 

textu Výročnej správy o príprave programov na zlepšenie kvality ovzdušia 2021 (interný 

dokument): kap. 2.3, Tabuľka č. 4, Tabuľka č. 5, Tabuľka č. 7, kap. 3 a kap. 3.5. 

 

                                                           
1 MKO v čase predkladania tejto správy pokrývajú 7 z 8 krajov Slovenska, pretože Nitriansky kraj nemá vyhlásenú 
ORKO (na rok 2020) a Nitriansky samosprávny kraj nesúhlasil s tým, aby bol projektovým partnerom. Bratislavský 
kraj nie je v roku 2020 a 2021 partnerom projektu, aglomerácia územia hl. m. SR Bratislavy je súčasťou agendy 
MKO pôsobiacich na MŽP SR. V roku 2022 bude BSK partnerom projektu. V BSK mimo aglomerácie Bratislava – 
územia hl. m. SR Bratislavy, nebola vyhlásená žiadna oblasť riadenia kvality ovzdušia  
2 Všetci MKO do istej miery nadviazali komunikáciu s ostatnými zapojenými inštitúciami v regióne. Je potrebný 
ďalší vývoj. 
3 MKO v čase predloženia tejto správy pokrývajú 11 aktuálne deklarovaných ORKO (vyhlásené v roku 2020, pre 
hodnotené roky 2017-2019, resp. 2018-2020), pretože mesto Nitra (a NSK) bolo nedávno vyňaté zo zoznamu 
ORKO (na rok 2020), avšak v ďalšej fáze projektu je pravdepodobné rozšírenie aj o tento kraj. 
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3.1.2 Školenia, konferencie, workshop/semináre 
 

Školenia, konferencie, pracovné stretnutia, semináre a ďalšie podobné aktivity 

predstavujú zvyšovanie znalostnej úrovne a základných či rozvíjajúcich znalostí manažérov 

kvality ovzdušia. Okrej odborných podujatí, sa manažéri kvality ovzdušia aktívne zúčastňovali 

množstva podujatí a napĺňali tak základný cieľ pokroku – zvyšovanie vlastnej odbornej a 

komunikačnej úrovne (odborné kompetencie, zručnosti). V súvislosti s opatreniami, 

zapríčinenými pandémiou koronavírusu, aj v roku 2021 bola prevažná väčšina podujatí online 

formou prostredníctvom nástrojov IKT. Napriek tomu sa niekoľko podujatí uskutočnilo v 

prezenčnej forme a bolo tak možné sa spoločne stretnúť v rámci celej siete manažérov kvality 

ovzdušia projektu LIFE IP/Populair.  

Prehľad jednotlivých školení za rok 2020 (celkovo 3 školenia pre MKO) je súčasťou textu 

výstupu D2 – Výročná správa o pokroku manažérov kvality ovzdušia 2020 (výstup projektu), k 

dispozícii v informačnom systéme projektu pod názvom: D2_V1_210131_LIFE IP_vyrocna 

sprava progresu MKO_MZP SR_final.pdf . 

Prehľad školení, konferencií, workshopov/seminárov je uvedený v texte nižšie a detailne 

popísaný v Prílohe č. 1 –  Kvantitatívny prehľad aktivít a činností manažérov kvality ovzdušia 

2021. Podrobný obsah plánovaných školení pre MKO je k dispozícii na webovom sidle projektu 

(verejná časť). 

 

Súčasťou komunikácie vytvorenej siete MKO boli v roku 2021 týždenné stretnutia (weekly call) 

na princípe online stretnutí, kde sú pravidelne odpočtované aktivity MKO, súčasne stretnutia 

slúžili na prípadne vložené odborné prednášky a účelovo zamerané prezentácie. Stretnutia 

boli operatívne nastavené tak, aby sa celá sieť MKO mohla pravidelne stretávať. Gestormi 

stretnutí bola koordinačná jednotka projektu. 

 

V roku 2021 bolo celkovo naplánovaných a realizovaných 7 školení, účelovo zameraných pre 

potreby a účel rastu odborných kompetencií a vedomostí manažérov kvality ovzdušia, v 

niektorých prípadoch boli manažéri kvality ovzdušia prizývaný pre ich záujem, alebo v 

súvislosti so zvyšovaním odborných znalostí a vedomostí (názov alebo označenie školenia v 

nasledujúcom zozname je tematický a zobrazuje na ktorý typ znalostí-vedomostí-zručností bol 

zameraný obsah a gestora odbornej časti): 

-Slovenská inšpekcia životného prostredia, aktivity v oblasti kvality ovzdušia, SIŽP, máj 2021, 

-Tvorba nového zákona o ovzduší a súvisiacich vykonávacích predpisov, MŽP SR, máj 2021, 

-Pracovná skupina k zápachu, MŽP SR, jún 2021, 

-Modelovanie kvality ovzdušia, SHMÚ, jún 2021, 

-Národný emisný informačný system, SHMÚ, júl 2021, 

-Nástroje a možnosti komunikácie, externý subjekt, október 2021, 

-Mobilný monitoring kvality ovzdušia, SHMÚ, november 2021.  
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Konferencie slúžia pre účely sumarizácie odborných znalostí, prehľadových prezentácií a aj na 

nadväzovanie pracovných (odborných, expertných) kontaktov. Nositeľmi odborného obsahu 

boli odborníci a experti najmä v oblasti ochrany a kvality ovzdušia. V roku 2021 bolo celkovo 

naplánovaných a realizovaných 5 konferencií (aj odporúčaných, prípadne formou online 

účasti), ktorých sa MKO zúčastnili. Najvýznamnejšou bola medzinárodná konrerencia s 

názvom Efektívne riadenie kvality ovzdušia (september 2021, Banská Bystrica) kde vystúpili s 

odbornými prednáškami okrem slovenských expertov aj účastníci z Českej republiky, Poľska a 

Maďarska: 

-Efektívne riadenie kvality ovzdušia, SAŽP+MŽP SR, september 2021, 

-Verejná osobná doprava, externý subject, október 2021, 

-Ochrana ovzduší ve státní správě (Praha/ČR s možnosťou online), MŽP ČR, november 2021, 

-Ochrana ovzdušia, MŽP SR, november 2021, 

-Clean Air Forum, externý subject, online forma, december 2021. 

Manažéri kvality ovzdušia, ktorí sa zúčastnili odbornej konferencie Ochrana ovzduší ve státní 

správě, konanej v novembri v Prahe/ČR, získali certifikát účasti, ktorý je v Českej republike 

súčasťou zvyšovania kvalifikácie v oblasti ochrany ovzdušia (MKO na úrade TTSK, TNSK, MKO 

na MŽP SR). Najvýznamnejšou konferenciou v Slovenskej republike pre oblast ochrany 

ovzdušia je medzinárodná konferencia Ochrana ovzdušia, v gescii MŽP SR. Niektorí MKO sa 

zúčastnili tejto konferencie aj aktívne, formou zaslania príspevku do zborníka z konferencie a 

prezentácie príspevku priamo na konferencii (MKO na úrade BBSK). Ďalšie odporúčania pre 

účasť na konferenciách boli konzultované v priebehu roka. Sumár účastí MKO na 

konferenciách je uvedený v Prílohe A. 

Súčasťou zvyšovania odborných vedomostí, komunikačných zručností sú aj pracovné 

semináre, podujatia zamerané na sumarizáciu výsledkov v oblasti ochrany a kvality ovzdušia 

alebo priamo zamerané na určitú konkrétnu oblasť súvisiacej s kvalitou ovzdušia. V roku 2021 

mali MKO možnosť zúčastniť sa týchto plánovaných alebo odporúčaných 

seminárov/workshopov (aj voliteľných priamo MKO): 

-kvalita ovzdušia (Gerlachov), povinné pre sieť MKO projektu LIFE IP/Populair, MŽP SR + SAŽP, 

júl 2021, 

-seriál podujatí o kvalite ovzdušia, SAŽP, 2x v roku 2021, 

-seriál podujatí o plánovaní udržateľnej mobility, SAŽP, 4x v roku 2021, 

-stretnutia siete MKO, odboru ochrany ovzušia MŽP SR so zástupcami OÚvSK, MŽP SR, 3x v 

roku 2021, 

-stretnutia s expertmi zo Spojených štátov amerických k otázkam kvality ovzdušia, MŽP SR, 6x 

v roku 2021, 

-seminár komory kominárov ku kvalite ovzdušia, externý subjekt, jún 2021, 

-odborené podujatia portálu Euractiv.sk, niekoľkokrát v roku 2021. 

Odborné semináre alebo podujatia vo forme online prostredníctvom prostriedkov IKT si mohli 

MKO vybrať pri zvážení predpokladaného odborného prínosu podujatia pre účely rastu a 
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pokroku manažéra kvality ovzdušia, viaceré podujatia boli pravidelne a aktuálne odporúčané 

koordinačnou jednotkou. Prehľad účastí MKO na seminároch je uvedený v Prílohe A. 

 
3.1.3 Kooperácia MKO s okresnými úradmi v sidle kraja (OÚvSK) 
 

Na základe odbornej prípravy bolo v roku 2020 nasledujúcou aktivitou MKO nadviazanie 

komunikáciu s inštitúciami zodpovednými za riadenie kvality ovzdušia vo vybraných krajoch, 

konkrétne s okresnými úradmi v sídle kraja. V roku 2021 stretnutia pokračovali aj napriek 

objektívnymi dôvodmi, zapríčinenými pandémiou koronavírusu, napriek tomu sa podarilo 

absolvovať celkovo 164 pracovných stretnutí všetkých MKO spolu s problematikou riešenia 

implementácie programov. Spolu za rok 2020 a 2021 bolo celkovo absolvovaných 169 

stretnutí k riešeniu pokroku pri príprave a vypracovaní programov. Spolupráca medzi sieťou 

jednotlivých MKO a OÚvSK je dôležitá v súčasnom legislatívnom nastavení (kompetencie 

MKO) a k ďalším úlohám a cieľom stanoveným pre MKO v budúcich fázach projektu, pretože 

OÚvSK sú stale zodpovedné za vydávanie a aktualizáciu programov (odpočet PZKO, IPZKO).  

Všetky požadované štatistiky, analýzy, modely a opatrenia z podkladov hodnotenia kvality 

ovzduiša pre konkrétnu zónu alebo aglomeráciu sa kompletujú na odboroch životného 

prostredia OÚvSK a zhromažďujú sa aj v programoch (PZKO, IPZKO; v príslušných kapitolách 

štruktúry obsahu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 244/2016). Pre lepšie pochopenie tohto procesu 

MKO pripravili v roku 2020 dotazník, ktorý bol využívaný pri úvodných stretnutiach MKO so 

zástupcami OÚvSK na zodpovedanie otázok, týkajúcich sa procesu prípravy, vypracovania a 

implementácie programov. 

Z analýz dotazníkov vyplynulo, že, OÚvSK nemôžu vyžadovať nič nad rámec zákona, aj 

keď je to v prospech verejnosti. MKO sa čiastočne zamerajú na zlepšenie situácie, navrhovanie 

a diskusiu o možných opatreniach, ktoré nemusia byť finančne náročné, ale pomôžu pri šírení 

myšlienky kvality ovzdušia naprieč verejnosťou. Ľudské kapacity na OÚvSK sú do značnej miery 

veľmi obmedzené a z dôvodu a najmä nárazového charakteru prípravy programov sa vyžaduje 

ich príprava a vypracovanie iba v určitej dobe v určitom trvaní (program by mali byť 

aktualizované každé 3 roky po ich vydaní, vypracovanie je na podklade zákonných 

požiadaviek), a OÚvSK podliehajú gescii Ministerstva vnútra SR. V procese prípravy programov 

je postavenie Ministerstva životného prostredia SR v role metodickej pomoci. MKO sa javia 

ako dôležitý a užitočný prvok pri implementácii programov ako aj pri jednotlivých fázach 

celého procesu prípravy a vypracovania.  

Okresné úrady neopomínajú ani zapojenie verejnosti pri príprave programov v zmysle 

zákonného rámca. Počas roka 2021 viacerí MKO iniciovali zapojenie verejnosti už vo fáze 

bezprostredne po vyhlásení a vymedzení oblastí riadenia kvality ovzdušia (ORKO), napríklad 

zverejnením oznamu s možnosťou zasielania návrhov opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia 

verejnosťou do programov kvality ovzdušia (PZKO) už v prípravnej faze prostredníctvom 

zriadenia e-mailovej schránky, prípadne výzvou na zasielanie priamych návrhov opatrení 
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podľa kritérií realizovateľnosti, financovateľnosti a v časovom rámci vydania programov. 

Vyhlásenie a vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia Okresným úradom v sidle kraja je 

možné považovať za formálny začiatok prípravy a vypracovania návrhu programu.  

Detailnejší prehľad a popis postupu v pokroku pri implementácii programov je súčasťou 

textu interného dokumentu aktivity F1 Činnosti riadenia projektu – Výročná správa o príprave 

programov na zlepšenie kvality ovzdušia 2021 (január 2022), ktorej gestorom je koordinačná 

jednotka projektu pôsobiacej na MŽP SR. 

 

3.1.4 Unikátne obce, mestá 
 

MKO tiež zahájili v roku 2020 komunikáciu s niekoľkými obcami, najmä s tými, ktoré 

priamo spadajú do oblastí riadenia kvality ovzdušia, ako sú Bratislava, Trenčín, Jelšava a 

Prešov, kde MKO na pochopenie potrieb každej obce a hľadanie spôsobov spolupráce použili 

ďalší dotazník. Medzi ďalšie kontaktované obce patria Pochabany, Bolešov, Ivánka pri Dunaji, 

Nové Zámky, Súľov, Senec, Sereď, Nižný Hrušov, Hencovce, Olcnava a tiež niekoľko 

bratislavských okresov, ktorých kompetencie sú z hľadiska zákona o ovzduší totožné s obcami. 

V roku 2020 bolo sieťou manažérov kvality ovzdušia projektu LIFE IP/Populair celkovo 

oslovených (alebo navštívených) 35 tzv. unikátnych obcí (niektoré obce a mestá boli pracovne 

navštívené aj opakovane). Za unikátne obce, mestá sú považované mestá a obce, ktoté boli v 

roku 2020 a 2021 navštívené minimálne jedenkrát manažérom kvality ovzdušia za účelom 

niektorej z diseminačných aktivít alebo priamo s cieľom spolupráce na príprave programov na 

zlepšenie kvality ovzdušia. 

V roku 2021 bol počet navštívených unikátnych obcí sieťou MKO 147. Celkovo je tak 

nadviazaný kontakt so 159 obcami a mestami vo všetkých krajoch SR (z pohľadu územného 

členenia a z pohľadu hodnotenia kvality ovzdušia).  

Pokiaľ ide o ďalšie inštitúcie, MKO spolu s koordinačnou jednotkou dosiahli už v prvom roku 

implementácie projektu (2020) významný pokrok v oslovovaní mimovládnych a vzdelávacích 

organizácií, ako sú: DAPHNE, Živica, Smart Cities Club, CEPTA, CEPA a projekty Clairo, Air Tritia. 

V roku 2021 pokračovali aktivity pri oslovovaní mimovládnych neziskových organizácií 

(Cyklokoalícia, S.O.S. – spoločnosť pre ochranu spotrebiteľov, ŽU Žilina, projekt Odolné 

sídliská, program Globe). Väčšina týchto aktivít spadá alebo je v kooperácii s koordinačnou 

jednotkou projektu v rámci activity E3, ktorej výkon čiastočne zabezpečil aj projektový partner 

PEDAL Consulting. 

 

3.1.5 Interné indikátory pokroku MKO 
 

Indikátory pokroku vypracovala v roku 2020 koordinačná jednotka na základe spätnej 

väzby od projektového riadenia, SAŽP a MKO. Ukazovatele boli navrhnuté pre konkrétne úlohy 

MKO, aby sa mohli sústrediť počas prvej fázy projektu (2020 a 2021) na príslušné metódy 
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plnenia projektu ako nástroj dosiahnutia čiastkových míľnikov a cieľov projektu. V tejto 

súvislosti boli navrhnuté ukazovatele rozdelené do matice dvoch škál – kontakt a odbornosť. 

Priamy kontakt bol obmedzený kvôli pandémii koronavírusu a MKO sa zamerali na indikátory 

týkajúce sa médií a komunikácie s inštitúciami, ako je uvedené vyššie (Spolupráca s OÚvSK a 

inými inštitúciami, kap. 3.1.3).  

Koordinačná jednotka nastavila aj pre rok 2021 niekoľko interných indikátorov pre 

meranie kvantitatívnych ukazovateľov pokroku manažérov kvality ovzdušia, ktoré boli 

ustanovené ešte v prvom roku projektu, v roku 2020. 

Implementáciou projektu počas prvých dvoch rokov (2020 a 2021) prišlo k čiastkovým 

zmenám v plánovaných a vykonávaných aktivitách a ich priorít, aj z objektívnych príčin, a z 

tohto dôvodu nebolo možné niektoré plánované indikátory pokroku naplniť. Realita ukázala, 

že niektoré plánované indikátory a najmä ich nastavenie a odpočet plnenia, je vhodné do 

ďalších rokov prehodnotiť. Ku konceptu indikátorov hodnotenia pokroku manažérov kvality 

ovzdušia existuje interný pracovný dokument Indikátory MKO (pracovný návrh), materiál 

vypracovaný v zmysle aktivity C 1.1 MKO (december 2021). Navrhovaný systém indikátorov 

na obdobie rokov 2022 (2023) je koncepčne zameraný na plnenie čiastkových míľnikov 

a cieľov projektu v jeho jednotlivých fázach. Pôvodný návrh matice indikátorov pokroku 

manažérov kvality ovzdušia je súčasťou textu výstupu projektu s názvom Výročnej správy o 

pokroku manažérov kvality ovzdušia 2020 (výstup D2), Tab. 4: Matica indikátorov progresu 

MKO. 

3.1.6 Priame aktivity manažérov kvality ovzdušia a hodnotenie MKO koordinačnou 
jednotkou 

  

Okrem primárnej práce MKO v súvislosti s nadviazaním spolupráce s úradmi (OÚvSK, 

OÚ, VÚC, MŽP SR) v prvom roku projektu (2020), boli MKO zapojení do ďalších výstupov 

projektu, ako sú mediálne výstupy, interakcie na sociálnych sieťach, organizovanie podujatí, 

príprava analýz ďalších projektov a strategických dokumentov týkajúcich sa kvality ovzdušia a 

tiež príprava ich vlastných prezentačných materiálov, ktoré sú pripravené na komunikáciu s 

rôznymi cieľovými skupinami ohľadom projektom plánovanej diseminácie. Súčasťou 

operatívnej práce MKO je účasť na pripomienkovacom konaní legislatívnych návrhov (zákony, 

vyhlášky, nariadenia) a tiež pomohli pri stanovení rámca a návrhu národného indexu kvality 

ovzdušia (IKO, NIKO), ktorý sa implementoval pilotným zobrazovaním v septembri 2021 na 

podstránke SHMÚ v časti Spravodajstvo kvality ovdzušia/Index kvality ovzdušia. 

Rozsah práce MKO sa v priebehu roka 2021 rozširoval o ďalšie aktivity a činnosti a 

mnohé z ich projekt nevyžadoval presne. Aj na podklade týchto činností a aktivít bolo 

navrhnuté, aby sa tzv. interné indikátory pokroku MKO prehodnotili a bol vypracovaný návrh 

konceptu s názvom Indikátory MKO (koncept návrhu pre skupinu manažérov kvality ovzdušia 

na rok 2022 (2023)). Princíp navrhovaného konceptu indikátorov pokroku pre sieť manažérov 

kvality ovzdušia na rok 2022 (s možným výhľadom aj pre rok 2023) je založený na priebežnom 
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sledovaní cieľov a míľnikov projektu. Navrhované indikátory bude možné počas roka 2022 

pružne prispôsobiť a upraviť, ak sa vyskytnú objektívne dôvody, pričom ciele by mali byť 

dosiahnuté.  

Indikátory sú pomenované ako pomocný manažérsky nástroj vecného charakteru a ich 

aktualizácia bola predbežne konzultovaná so všetkými manažérmi kvality ovzdušia najmä z 

pohľadu praktických skúseností, keď boli pri návrhu konceptu indikátorov zapracované 

pripomienky. Regionálne rozloženie siete manažérov kvality ovzdušia ukazuje na fakt, že nie 

je možné aplikovať úplne rovnaké plošné (a tiež aj organizačné) nastavenie indikátorov pre 

MKO vo všetkých zónach a aglomeráciach a je potrebné ich prispôsobiť aj individuálne. 

Podstatu navrhovaného konceptu indikátorov pokroku tvoria indikátory a zásobník 

kontextových indikátorov. Zásobník kontextových indikátorov predstavuje štruktúra balíčkov 

konkrétnych činností. Je zrejmé, že navrhované indikátory budú závislé aj na kompetenciách 

MKO a v súčinnosti a odsúhlasením koordinačnou jednotkou projektu. 

3.1.7 Hodnotenie MKO supervízormi a nadriadenými 
 

Manažéri kvality ovzdušia, zamestnaní na úradoch samosprávnych krajov majú svojho 

supervízora, ktorého úlohou je podpora MKO na odbornej a inštitucionálnej úrovni. 

Kompetenciou supervízorov v rámci projektu je tiež štvrťročné schvaľovanie pokroku MKO a v 

novembri 2020 boli požiadaní aj o vyplnenie formulára spätnej väzby na rôzne témy týkajúce 

sa práce MKO, ich integrácie v rámci inštitúcie, systému dvojičiek a spolupráce s projektovým 

manažmentom. Manažéri kvality ovzdušia, zamestnaní na agentúre SAŽP, spadajú pod 

oddelenie LIFE pod sekciou environmentalistiky a odborom informačnej podpory 

environmentálnej politiky. Manažéri kvality ovzdušia,  zamestnaní na MŽP SR sú organizačne 

členmi referátu koordinácie projektu LIFE IP a v rámci sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia. 

Počas prvých dvoch rokov implementácie projektu prišlo k niekoľkým zmenám v migrácii na 

pozíciách MKO. 

Z hodnotenia prvej fázy projektu (roky 2020 a 2021) vyplýva, že supervízori manažérov 

kvality sú vo všeobecnosti spokojní s pokrokom MKO, schválili jednotlivé indikátory práce 

MKO a poskytli užitočnú spätnú väzbu v súvislosti s úpravou modelu koordinácie. MKO sú v 

organizáciách dobre integrovaní iba s určitými komplikáciami, ktoré si vyžadujú čas na 

pochopenie administratívneho systému, štruktúry oddelení a hlavných rolí kolegov v rámci 

prideleného oddelenia, pretože ich agenda sa môže úplne líšiť od tejto agendy projektu LIFE 

IP/Populair. 

Pokiaľ ide o ďalšiu prácu koordinačnej jednotky s MKO, platí záver z hodnotenia a tým 

je potreba naďalej získavať praktické a manažérske zručnosti, neustále odborné štúdium a 

manažérom kvality ovzdušia by malo byť naďalej poskytované aj poradenstvo a odborná 

súčinnosť zo strany koordinačnej jednotky podľa potrieb manažérov kvality ovzdušia pre ďalší 

odborný a personálny rast.  
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Každá inštitúcia, pod ktorou MKO pracujú má svoje vlastné administratívne postupy a 

MKO ich musia rešpektovať. Spoločné agendy je ale možné naďalej koordinovať v záujme 

dosiahnutia míľnikov a cieľov projektu aj v ďalšej faze projektu. Medzi zaujímavé typy úloh 

MKO boli väčšinou tvorivá práca, napríklad príprava prezentácií, interpretácia údajov, 

hodnotenie kvality ovzdušia, analýza strategických dokumentov a stratégií, mediálne výstupy, 

ale aj interpersonálne orientovanou prácou ako špecializované prezentácie a analýzy, 

kontaktovanie úradov, komunikácia so zainteresovanými inštitúciami. Naopak, namáhavé a 

problematické typy úloh sú väčšinou abstraktné a orientované na procesy, ako napríklad 

poznávanie finančných mechanizmov, preskúmanie PZKO a tiež administratívna záťaž a 

analýza strategických dokumentov (táto úloha polarizovala MKO v prístupe k nej). 

V roku 2021 sa osvedčilo pri konkrétnych aktivitách a činnostiach, smerujúcich k 

zlepšeniu implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia, napríklad organizovanie 

pracovných stretnutí a návštev miest a obcí (pre účely zapojenia zainteresovaných do prípravy 

a vypracovania programov), pôsobenie niektorých manažérov kvality ovzdušia v už 

spomenutých dvojičkách, prípadne v trojici. Rozdelenie siete manažérov kvality ovzdušia však 

neumožňuje tento typ spolupráce plošne vo všetkých zónach a aglomeráciach. V ďalšej faze 

projektu bude potrebné uvažovať nad týmto spôsobom spolupráce viacerých MKO spoločne, 

pre tento typ aktivít a činností, nakoľko zastúpenie viacerých MKO na stretnutiach dáva 

stretnutiu vyššiu komunikačnú silu. Ako pozitívny príklad možno uviesť pôsobenie MKO na 

úradoch Trnavského a Trenčianskeho kraja v spoločnosti zástupcu siete MKO pod MŽP SR o 

čom svedčí akčnosť a početnosť stretnutí v roku 2021.  

3.2 ZNIŽOVANIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK Z VYKUROVANIA DOMÁCNOSTÍ (PM10, 
PM2,5, BENZO(A)PYRÉN) VO VYBRANÝCH OBCIACH PODIEĽAJÚCICH SA NA PROJEKTE 
LIFE, MOBILNÝ MONITORING KVALITY OVZDUŠIA 

 

Plán a realizácia mobilného monitoringu kvality ovzdušia je jednou z aktivít, v ktorej sú 

zapojení manažéri kvality ovzdušia projektu LIFE IP/Populair počas implementácie projektu a 

ktorý je realizovaný projektovým partnerom SHMÚ v rámci projektovej aktivity D so zapojením 

experta partnera projektu SHMÚ.  Aktivity MKO spočívajú najmä v komunikácii s expertom za 

partnera projektu SHMÚ a v spolupráci s vytipovanými lokalitami, pracovne nazývanými ako 

potenciálny hot spot znečistenia ovzdušia.  

Mobilný monitoring kvality ovzdušia predstavuje doplnkový zdroj zisťovania údajov 

o kvalite ovzdušia, napriek faktu, že  mobilný monitoring kvality ovzdušia nie je certifikované 

meranie kvality ovzdušia. Môže slúžiť na zisťovanie trendu pri interpretácii nevalidovaných 

údajov z mobilných meracích staníc – vzorkovacích miest. Mobilný monitoring kvality ovzdušia 

ktorý poskytuje SHMÚ má za úlohu zhodnotiť úroveň znečistenia ovzdušia v danej lokalite. 

Mobilné monitorovacie stanice dopĺňajú sieť automatizovaných meracích staníc 

(vzorkovacie miesta) kvality ovzdušia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), 
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ktorú prevádzkuje poverená organizácia MŽP SR na meranie, hodnotenie a interpretáciu 

kvality ovzdušia – SHMÚ.  

Súčasťou pokroku manažérov kvality ovzdušia môže byť spolupráca s SHMÚ a expertom 

pre mobilný monitoring kvality ovzdušia, partnera projektu – SHMÚ. 

 

3.2.1 Mobilný monitoring kvality ovzdušia 
 

Súčasťou projektu LIFE IP/Populair je aktivita zameraná na meranie kvality ovzdušia 

prostredníctvom mobilných monitorovacích staníc, realizované formou kampaňovitých 

meraní. Cieľom týchto meraní je umožniť projektovému partnerovi – SHMÚ vyhodnotiť kvalitu 

ovzdušia vo vybraných lokalitách a získať informácie o kvalite ovzdušia na regionálnej úrovni. 

V rámci tejto aktivity je uvedený v správe plán mobilného monitorovania (gestorom aktivity je 

expert partnera projektu SHMÚ). V roku 2020 boli na tieto účely využité 2 mobilné 

monitorovacie stanice, umiestnené na troch rôznych miestach (Rovinka, Ružomberok, 

Žarnovica).  

Pre účel splnenia úlohy D – aktivita monitorovanie vplyvov projektových opatrení bol 

vypracovaný dokument Mobilný monitoring kvality ovzdušia (základné informácie, 

umiestnenie) expertom SHMÚ pre mobilné monitorovanie kvality ovzdušia. Prehľad merania 

kvality ovzdušia prostredníctvom mobilných monitorovacích staníc je uvedený v kapitole 3 

dokumentu.  

V roku 2021 boli plánované kampane mobilného monitorovania kvality ovzdušia 

v nasledovných lokalitách: Rovinka (celoročne), Žarnovica, Brodno, Nitra, Ivanka pri Dunaji, 

Hencovce, Jelšava.  

Pre účel dodržania postupu pre umiestnenie mobilnej monitorovacej stanice navrhuje 

SHMÚ príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja umiestnenie stanice v konkrétnej lokalite.  

Manažéri kvality ovzdušia boli v niektorých prípadoch v prvej fáze projektu aktívne 

zapojení do prípravnej fázy mobilného monitoringu kvality ovzdušia (Ivanka pri Dunaji, 

Hencovce, Jelšava). 

 

3.3 HODNOTENIE KAPACÍT REGIÓNOV, KTORÉ ZAMESTNÁVAJÚ MANAŽÉROV KVALITY 
OVZDUŠIA EFEKTÍVNE REALIZOVAŤ OPATRENIA NAVRHNUTÉ V PZKO 

 

V roku 2020 bol v rámci projektu realizovaný zber údajov za účelom zhromaždenia 

dôležitých informácií o súčasnom stave prípravy PZKO a personálnych kapacitách OÚSK. 

Manažéri kvality ovzdušia oslovili všetky OÚSK. Výsledky z dotazníkov poskytnutých 

pracovníkmi OÚSK popisuje kapitola 3.1.2 a   Kapitola 3.3  tejto správy sa zameriava na 

vnímanie, vzťahy a kapacity dostupné pre implementáciu PZKO (dokument je k dispozícii ako 

výstup projektu D2 – Výročná správa o pokroku manažérov kvality ovzdušia 2020). 



 
 
 
  

24 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POKROKU MANAŽÉROV KVALITY OVZDUŠIA 2021 

V roku 2021 prebehlo formálne hodnotenie spolupráce manažérov kvality ovzdušia 

a okresnými úradmi v sídle kraja počas online stretnutia, organizovaného podujatia za účasti 

celej siete MKO so zástupcami OÚvSK a odborom ochrany ovzdušia MŽP SR, dňa 30. novembra 

2021. Spolupráca v oblasti komunikácie MKO bola vyhodnotená ako veľmi dobrá, spomenuté 

boli obmedzenia v kompetenciách a dlhšie odpovedné lehoty pri otázkach a formálnych 

žiadostiach od OÚvSK na postup pri implementácii programov (termín vydania programov, 

zahrnutie konkrétnych obcí/miest pre oslovenie k spolupráci na programoch mimo zákonne 

vymedzených, proces SEA, aktualizácia programov medzi obdobím medzi vydaniami apod.). 

 

3.3.1 Samosprávne kraje (VÚC) 
 

Samosprávne kraje sú zamestnávateľom časti siete manažérov kvality ovzdušia na úradoch 

Banskobystrického, Trnavského, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. 

V súčasnej legislatívnej situácii však nedisponujú kompetenciami v oblasti riadenia kvality 

ovzdušia, ktoré vyplývajú zo zákona o ovzduší. MKO napriek tomu dokázali úspešne využiť 

existujúce príležitosti, a to predovšetkým skutočnosť, že samosprávne kraje sú zriaďovateľom 

väčšiny stredných škôl, zodpovedajú za cesty triedy 2. a 3. triedy, plány udržateľnej mobility, 

nízkouhlíkové stratégie, územné plány a integrovaný územný rozvoj. Najvýznamnejším 

faktorom je možnosť MKO zamestnaných samosprávnymi krajmi budovať vzťahy s okresnými 

úradmi v sídle kraja, ktoré sú zodpovedné za zverejňovanie a revíziu (odpočet) programov.  

 
3.3.2 Okresné úrady v sídle kraja  
 

Ako vyplýva z dotazníkov vyplnených pracovníkmi OÚSK, pri vypracovávaní PZKO je 

uplatňovaný postup v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Vo väčšine prípadov neboli v tejto 

oblasti zaznamenané žiadne problémy. V rámci osobných rozhovorov však boli MKO 

poskytnuté odlišné informácie. Kapacity na prípravu kvalitného materiálu sú nedostatočné, čo 

je výsledkom optimalizácie štátnej správy vykonanej v roku 2019, kedy došlo k  zmene agendy 

viacerých zamestnancov a redukcia pracovných miest.  Medzi hlavné obavy pracovníkov OÚSK 

v súvislosti s prípravou PZKO patrí skutočnosť, že spadajú pod Ministerstvo vnútra SR, ktoré 

nedisponuje kvalitatívnymi ukazovateľmi pre pozíciu pracovníkov zodpovedných za prípravu 

PZKO. Z tohto dôvodu je práca na PZKO v rámci OÚSK ťažko realizovateľná. Zároveň je to jeden 

z hlavných dôvodov, prečo je potrebné doplnenie kapacít v podobe MKO. Väčšina 

navrhovaných opatrení v PZKO je pripravovaná obcami a hlavnými znečisťovateľmi, ktorú by 

mali byť tiež schopní kontrolovať stav implementácie opatrení. Pokiaľ ide o zasielanie žiadostí 

o predloženie navrhovaných opatrení a ich následného preskúmavania, OÚSK zvyčajne so 

zodpovednými inštitúciami komunikujú elektronicky. Samotné OÚSK do tohto procesu ďalej 

nestupujú. Všetci MKO už nadviazali komunikáciu s OÚSK a väčšina z nich považuje spoluprácu 

za uspokojivú, aj keď je potrebné vyriešiť problémy popísané vyššie. 
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Spolupráca medzi okresnými úradmi v sídle kraja a MKO pokračovala aj v roku 2021. Úlohy 

vyplývajúce z PZKO však spočívajú na pleciach zodpovedných inštitúcií, navrhovateľov 

opatrení uvedených v PZKO. 

 

3.3.3 Obce a mestá spadajúce medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia 
 

Medzi ďalšie inštitúcie, ktoré boli kontaktované MKO, patria obce nachádzajúce sa 

priamo v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. MKO nadviazali komunikáciu so zatiaľ 4 mestami 

v ORKO - Bratislavou, Prešovom, Trenčínom a Jelšavou. V roku 2021 pokračovala komunikácia 

manažérov kvality ovzdušia v príslušných regiónoch pôsobonosti a boli oslovené aj ďalšie 

mestá: Košice, Prievidza, Banská Bystrica, Žilina, Handlová, Krompachy. Tento krok je dôležitý, 

pretože obce ale i mestá navrhujú významný počet opatrení v PZKO. Úzka spolupráca s obcami 

v ORKO je teda jedným z predpokladov a je vítaná. Prvý kontakt bol zameraný na objasnenie 

cieľov projektu a možností spolupráce. Všeobecný postoj k projektu zo strany obcí je pozitívny, 

záujem obcí o zlepšenie kvality ovzdušia ide často nad rámec toho, čo vyžaduje zákon. Budúca 

spolupráca tak môže mať významný pozitívny vplyv na región. 

Na Magistráte mesta Bratislava bolo vytvorené v roku 2020 nové oddelenie kvality ovzdušia 

(referát kvality ovzdušia pod oddelením sekciou životného prostredia a oddelením životného 

prostredia), ktoré na prácu na tejto problematike vyčlenilo 3 ľudí. Vďaka tomuto kroku je 

zabezpečený dostatok personálu na prípravu požadovaného obsahu PZKO. Ostatné regióny 

tento druh odborných tímov v súčasnosti nevytvárajú. Vo väčšine prípadov bude splnenie tejto 

požiadavky zabezpečené vďaka medziinštitucionálnej spolupráci, významné vstupy sú 

očakávané zo strany MKO. Potrebné je brať do úvahy rozsah a komplexnosť PZKO, všetkým 

obciam v rámci ORKO sa dôrazne odporúča posilnenie odborných kapacít. 

 
3.4 STAV VŠETKÝCH REGIÓNOV Z HĽADISKA ZAVEDENIA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU PRE 

RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA A PLÁNOVANIE SPOTREBY ENERGIE 

 

Integrovaný systém riadenia kvality ovzdušia sa začal budovať v roku 2020 

zamestnávaním manažérov kvality ovzdušia, čím sa vytvára národná sieť, ktorá si vymieňa 

skúsenosti, postupy a poznatky. Na základe týchto základov vyvinul project LIFE IP/Populair 

webovú aplikáciu: http://dnesdycham.populair.sk, ktorá sumarizuje základné informácie o 

kvalite ovzdušia v celej krajine. Pre rok 2021 bola webová aplikácia rozšírená o príslušné 

projekty a strategické dokumenty platné pre každý región Slovenska. Manažéri kvality 

ovzdušia dopĺňali konkrétne detaiy z jednotlivých stratégií a strategických dokumentov, 

príslušných pre svoje regionálne pôsobenie, zameraných na ochranu a kvalitu ovzdušia. 

Najdôležitejšou vlastnosťou webovej aplikácie je publikácia PZKO a interaktívny súpis opatrení 

uvedených v PZKO. Takto bude project LIFE IP/Populair v tejto časti aktivít zhromažďovať 

všetky dôležité informácie ohľadom kvality ovzdušia na jednom mieste. 

http://dnesdycham.populair.sk/
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Druhou kľúčovou vlastnosťou integrovaného systému je, aby MKO prepojili všetky 

príslušné subjekty a zapojili ich do procesu prípravy PZKO, skutočne integrovali účinné 

opatrenia a umožnili verejnosti vyjadriť svoje vízie. LIFE IP/Populair v spolupráci s odborom 

ochrany ovzdušia na MŽP SR pripravuje ďalší materiál k publikovanému metodickému pokynu 

k príprave PZKO, ktorý bude MKO a OÚSK usmerňovať pri zvolávaní expertných skupín.  

Pokiaľ ide o integrovaný systém plánovania spotreby energie, nebol zaznamenaný 

žiadny pokrok. Považuje sa za doplnkovú činnosť k riadeniu kvality ovzdušia a za hlavné 

konkrétne úlohy, ktoré MKO v tejto oblasti budú vykonávať, sú demonštračné projekty 

(aktivita C3) s podporou a usmerneniami od koordinačnej jednotky s aktívnym zapojením 

manažéra kvality ovzdušia pod MŽP SR. Cieľom týchto demonštračných projektov je podpora 

výmeny alebo nadobudnutia starého zdroja vykurovania - kotlíkovej dotácie, čistého tepla a 

energetickej účinnosti v zmysle komplexnej stratégie pre doplnkové opatrenia ako izolácia 

budov, revízia dverí a okien, spaľovacie techniky a skladovanie paliva. Tieto demonštračné 

projekty sa budú organizovať tak na verejných podujatiach, ako aj pri individuálnych 

domových konzultáciách. Koncepciu pripravuje koordinačná jednotka a MKO absolvujú 

školenie o realizácii týchto demonštračných projektov. Plnenie úlohy závisí od aktívnych 

opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, objektívnou prekážkou je aj zdĺhavý proces 

verejného obstarávania. Implementácia integrovaného systému je dlhodobým cieľom počas 

implementácie projektu LIFE IP/Populair, a je predpoklad že nadväzovanie kontaktov, 

budovanie vzťahov a informovanie verejnosti bude motiváciou občianskej spoločnosti 

relevantnými informáciami a je kľúčovým základom pre vybudovanie tohto systému. 

Koordinačná jednotka spolu s tímom odborníkov z SAŽP pôsobia ako dôležitá podpora 

systematického a jednotného prístupu k tomuto integrovanému systému.  

V roku 2021 začali aktivity v spolupráci s odborom ochrany ovzdušia na MŽP SR a SAŽP pri 

myšlienke zostavenia projektového zámeru pre realizáciu projekcií emisií, odborných analýz, 

výpočtov, potrebných do programov na zlepšenie kvality ovzdušia (pre potrebu vyhodnotenia 

scenárov pri navrhovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia v pripravovaných 

programoch) ako aj príprava databázy malých zdrojov znečistenia ovzdušia. Základným 

predpokladom je dodanie podkladov z hodnotenia kvality ovzdušia pre oblasti riadenia kvality 

ovzdušia od partnera projektu – SHMÚ (modelovanie kvality ovzdušia).  

 

3.5 STUPEŇ ZVÝŠENÉHO POVEDOMIA A ZAPOJENIA MIESTNYCH OBYVATEĽOV DO TÉMY 

OCHRANY OVZDUŠIA A EKOLOGICKÉHO SPRÁVANIA 

 

Jednou z hlavných úloh MKO počas implementácie projektu LIFE IP/Populair je 

poskytovanie informácií a osveta v oblasti ochrany a kvality ovzdušia, publicita v miestnych 

a regionálnych médiách, spolupráca na kampaniach pre zvyšovanie povedomia. V roku 2020 

bola celkovo činnosť MKO vo veľkej miere ovplyvnená pandémiou koronavírusu a súvisiacimi 

opatreniami, vrátane aktivít v oblasti šírenia informácií a priamej komunikácie MKO. 
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Koordinačná jednotka vypracovala interné indikátory (viď kapitola 3.2.4 Výročnej 

správy o pokroku manažérov kvality ovzdušia 2020) aj pre časť aktivít pre zvyšovanie 

povedomia o ochrane a kvalite ovzdušia a v záujme pomôcť manažérom kvality ovzdušia pri 

orientácii v každodennej činnosti, vrátane šírenia informácií a publicity. Od MKO sa očakávali 

príspevky v regionálnych a miestnych médiách, účasť na podujatiach a úzka spolupráca s 

komunikačnými manažérmi na projektových výstupoch, ktoré zvyšujú povedomie verejnosti v 

oblasti ochrany ovzdušia. Vzdelávacie a osvetové aktivity, ktoré sú predmetom Aktivity C2 – 

Vzdelávacie programy a informovanie verejnosti a Aktivity E – Povedomie verejnosti a šírenie 

výsledkov, koordinujú komunikační manažéri a odborní pracovníci partnerov projektu zo 

SAŽP, MŽP SR a PEDAL consulting. Aktivity sú podrobne zhrnuté v rámci Výstupu 17 – Výročná 

správa o činnostiach v oblasti šírenia informácií. 

Po obsadení pozícií MKO využili príslušní partneri, zapojené inštitúcie, príležitosť 

publikovať tlačové správy o účasti na projekte LIFE IP SK a vytvorení pozície MKO v regióne. 

V súlade s vypracovanými internými indikátormi boli MKO v rámci jedného zo školení poučení 

ako efektívne komunikovať. MKO dostali základné informácie z oblasti marketingovej 

komunikácie a dozvedeli sa ako možno vyhľadávať príležitosti na komunikáciu a šírenie 

informácií. 

Míľniky pre manažérov kvality ovzdušia v oblasti šírenia povedomia, publicity 

a informovanosti sú poskytovanie informácií, konzultácií a odborného poradenstva občanom 

a regionálnym a miestnym orgánom pri uplatňovaní opatrení alebo projektov prispievajúcich 

k lokálnemu zlepšeniu kvality  ovzdušia (ako je napr. výmena zastaraných vykurovacích 

a spaľovacích zariadení - kotlov na tuhé palivo atď.). MKO poskytovali v roku 2021 informácie 

k dostupným finančným nástrojom, či už k výzvam, kde sú oprávnenými žiadateľmi obce a 

vyššie územné celky, ale aj k dotáciám pre fyzické osoby (v projektových schémach Zelená 

domácnostiam II, Bývajte úsporne).  

MŽP SR avizovalo počas roka 2021 spustenie kotlíkovej dotácie, zameranej na výmenu 

zastaraných vykurovacích zariadení – kotlov v domácnostiach (pre fyzické osoby s priamym 

vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti) za zariadenie na palivo – zemný plyn. Táto schéma by 

mala byť aktívne odštartovaná v roku 2022 a manažéri kvality ovzdušia projektu LIFE 

IP/Populair by mohli byť do schémy zapojení vo forme šírenia povedomia o tejto možnosti. 

 Detailný prehľad všetkých aktivít a činností manažérov kvality ovzdušia, ktorý ukazuje 

na pokrok MKO je uvedený v Prílohe č. 1 –  Kvantitatívny prehľad aktivít a činností manažérov 

kvality ovzdušia 2021.  

Skúsenosti a odbornosť manažérov kvality ovzdušia bola v roku 2021 spoločne 

využívaná pri vytváraní informačných materiálov a pri konceptoch výukových materiálov. 

Koncom roka dostali MKO možnosť prispieť svojimi vedomosťami a znalosťami lokálnych 

zdrojov znečisťovania a ďalších súvisiacich informácií o kvalite ovzdušia do brožúry venovanej 

kvalite ovzdušia na regionálnej úrovni a opatreniam na zlepšenie kvality ovzdušia, výberom 
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signifikantných projektov pre oblasť kvality ovzdušia (zo schém podpory EŠIF), vydavateľom 

ktorej bol partner projektu – SAŽP.  

Spolupráca s MKO je žiadaná aj v rámci online výstupov. Komunikační manažéri 

projektu zodpovedajú za aktuálny obsah na projektovej webovej stránke a sociálnych sieťach 

súvisiacich s oblasťou kvality ovzdušia na regionálnej, národnej či svetovej úrovni. Regionálna 

a miestna úroveň je oblasť, kde podáva pomocnú ruku MKO, ktorý má prehľad o informáciách, 

ktoré by komunikačnému manažérovi mohli inak ujsť. MKO posielali aj počas roka 2021 mnohé 

tipy na spracovanie, či spracované krátke články na špeciálnu e-mailovú adresu. V rámci 

interného komunikačného systému boli zriadené viaceré záložky s tematikou kvality ovzdušia, 

ktorých náplň tvorili odkazy manažérov kvality ovzdušia do pozornosti všetkým. 

Dá sa konštatovať, že všetci manažéri kvality ovzdušia projektu LIFE IP/Populair sa 

výrazným spôsobom zaslúžili v roku 2021 o zvyšovanie povedomia o ochrane a kvalite 

ovzdušia nielen v regióne svojej pôsobnosti, ale tiež aktivitami na národných 

a medzinárodných konferenciách, podujatiach či akciách, alebo priamo v teréne počas 

rôznych podujatí. Napriek faktu, že sa celý rok 2021 niesol väčšinou v znamení sťažených 

podmienok stretávania sa.  
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4 ZÁVER 
 

Hlavným menovateľom pri výkone činnosti manažérov kvality ovzdušia v teréne počas 

prvej fázy projektu (2020 a 2021) bola pandémia koronavírusu. Napriek faktu obmedzení sa 

uskutočnilo množstvo stretnutí a aktivít, súvisiacich s míľnikmi a cieľmi projektu pre časť aktivít 

C1.1 – MKO/manažéri kvality ovzdušia a v oblasti práce manažérov kvality ovzdušia pri 

implementácii programov na zlepšenie kvality ovzdušia, aspoň v úvodných etapách celého 

procesu. Väčšina subjektov pripravujúcich opatrenia pre PZKO obmedzila prístup na svoje 

vlastné pracoviská a technologické problémy bránili dokonca niektorým alternatívnym 

spôsobom spolupráce s nimi. Aj keď boli zrušené mnohé podujatia v prvom roku 

implementácie projektu (2020), v roku 2021 sa uskutočnila prezenčným spôsobom dôležitá 

medzinárodná konferencia Efektívne riadenia kvality ovzdušia (gestori projekt LIFE IP/Populair 

prostredníctvom projektového partnera SAŽP a MŽP SR). 

Celkový počet všetkých súvisiacich aktivít celej siete manažérov kvality ovzdušia (14) 

projektu predstavuje 1162 stretnutí (2021). Celkový počet navštívených a oslovených 

unikátnych obcí/miest v roku 2021 je 147 (spolu za roky 2020 a 2021: 182). 

Počet stretnutí všetkých manažérov kvality ovzdušia v roku 2021, zameraných na pokrok 

pri implementácii programov na zlepšenie kvality ovzdušia, bol 164. Celkovo za rok 2020 a 

2021 je to spolu 169 stretnutí, zameraných na implementáciu programov. 

Počet osvetových aktivít, kde sú započítané konkrétne individuálne stretnutia 

manažérov kvality ovzdušia projektu, je v roku 282.  

Pracovných stretnutí, ktoré boli zamerané na komunikáciu a zlepšovanie spolupráce 

medzi manažérmi kvality ovzdušia a orgánmi štátnej správy, samosprávy, úradmi vyšších 

územných celkov, okresnými úradmi a okresnými úradmi v sidle kraja, bolo 153. 

Celkový počet absolvovaných podujatí všetkých manažérov kvality ovzdušia v roku 

2021 pre zvyšovanie odborných a komunikačných kompetencií, znalostí a skúseností (školenia, 

konferencie, workshop/semináre) bolo 462 (z celkového počtu odporúčaných resp. 

plánovaných 313). V jednotlivých kategóriach: 

-školenia (absolvované): 100, 

-konferencie (absolvované): 47, 

-workshopy/semináre (absolvované): 315.  

Rok 2020 z pohľadu činnosti, aktivít a práce manažérov kvality ovzdušia predstavoval úvodnú 

fázu, keď sa tvoril celý tím siete MKO. V roku 2021 je badateľný významný pokrok práce 

všetkých manažérov kvality ovzdušia, čo potvrdzujú čiastkové ale i celkové hodnotenia či už 

supervízormi alebo nadriadenými. V roku 2021 bola ustanovená pozícia lídra aktivity C1.1 

MKO – manažéri kvality ovzdušia. Cieľom bude zvýšenie internej komunikácie a čiastočná 

diverzifikácia činnosti koordinačnej jednotky k zjednoteniu práce MKO. 
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Celkovo prevláda fakt úspešného výberu vhodných kandidátov na pozície manažérov 

kvality ovzdušia, ich zanietenosť a aktivitu s cieľom stotožnenia sa s míľnikmi a cieľmi projektu. 

Na vyrovnanie menších kompetencií pre sieť manažérov kvality ovzdušia pri súčasnom 

nastavení legislatívneho procesu implementácie programov na zlepšenie ovzdušia a pri 

súčasnom posilnení kapacít miestnych orgánov štátnej správ a samosprávy (tiež na úradoch 

VÚC), môže byť ďalším plusom aktívna prítomnosť MKO v pracovných skupinách pre prípravu 

a vypracovanie programov na zlepšenie kvality ovzdušia.  

K oblasti zvyšovania povedomia o ochrane a najmä kvalite ovzdušia (osveta, publikovanie 

článkov, príspevkov/ publikačné aktivity) prispeli manažéri kvality ovzdušia v roku 2021 

celkovo publikovaných 100 výstupov (publikačné aktivity sú sumarizované aj v iných výstupoch 

projektu). Okrem autorských publikačných výstupov (články, publikácie MKO) boli manažéri 

kvality ovzdušia aktívni aj pri pozvaniach do spravodajských relácií, krátkych televíznych debát 

a rozhovorov (napr. podcasty, interview).  

 

 

5 PRÍLOHY A DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY 
 

Dokument – Výročná správa o pokroku manažérov kvality ovzdušia 2021 je výstupom 

projektu. Ďalšie dokumenty, uvedené nižšie, priamo súvisia s týmto dokumentom a sú k 

dispozícii v internom depozitári súborov redakčného systému projektu LIFE IP/Populair (na 

webovom sídle projektu: http://www.populair.sk/sk, v časti menu Intranet/Projektové 

výstupy, pod priečinkom C1 Konkrétne opatrenia, pod položkou C1.1 MKO;  po prihlásení 

pridelenými prístupovými údajmi; na vyžiadanie je možné zaslať rešerš dokumentov). 

 

Prílohy 

 

Príloha A – Kvantitatívny prehľad aktivít a činností manažérov kvality ovzdušia 2021 

Príloha B - Interné ukazovatele – indikátory MKO 

Príloha C – Prehľad realizovaných stretnutí MKO, interné (s partnermi) a externé (súvisiace s 

projektom) 

Príloha D – prezentácia MKO – manažéri kvality ovzdušia C1.1, rok 2021 (január 2022)  
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Príloha A 

 

Kvantitatívny prehľad aktivít a činností manažérov kvality ovzdušia 2021 

 

Nasledujúce informácie sa týkajú údajov, ktoré sú exportom interného projektového 

systému na podstránke webového sídla www.populair.sk, ku dňu 31.12.2021, keď v období 

medzi 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (prvý záznam 12. 2. 2021) bolo celkovo zapísaných 305 

záznamov všetkými manažérmi kvality ovzdušia spolu (externé stretnutia).   

Kvantitatívna analýza predstavuje informácie z externých stretnutí MKO podľa 

kategorizácie aktivity. Kvalitatívna analýza nie je zahrnutá. Prehľady sumárnych údajov 

činnosti MKO sú tiež súčasťou Prílohy D – Manažéri kvality ovzdušia C1.1, rok 2021 (január 

2022) [prezentácia]. Interné stretnutia na úrovni komunikácie manažérov kvality ovzdušia s 

projektovým manažmentom a komunikácie MKO s koordinačnou jednotkou v rámci výkonu 

činnosti nie sú v nasledujúcom prehľade započítané.  

Zoznam exportu záznamov je k dispozícii v samostatnom súbore. 

Tabuľka 1: Prehľad sumáru aktivít MKO – manažérov kvality ovzdušia za rok 2021 

Spolu aktivít všetkých MKO (v rámci stretnutí aj viac aktivít) 1162 

Počet unikátnych navštev obcí, miest, všetkých MKO v roku 2021 147 (2020: 35) 

Počet stretnutí všetkých MKO  407 

Počet záznamov – externých stretnutí v internom systéme 

(www.populair.sk) 
305 

Počet stretnutí súvisiacich s PZKO – programy na zlepšenie 

kvality ovzdušia 
164 

Počet stretnutí týkajúcich sa osvetových aktivít 282 

Počet stretnutí týkajúcich sa komunikácie s orgánmi štátnej 

správy, samosprávy (VÚC), miestnej samosprávy 
153 

Počet plánovaných školení (7) pre MKO/počet absolvovaných 103/100 

Počet plánovaných konferencií (5) pre MKO/počet 

absolvovaných 
70/47 

Počet plánovaných seminárov/webinárov (10) odporúčaných 

pre MKO/počet absolvovaných (aj e-podujatia) 
140/315 

Počet autorských publikačných aktivít všetkých MKO (články, TV, 

rozhlas, web, sociálne siete) 
100 

 

Celkový počet aktivít všetkých manažérov kvality ovzdušia spolu v roku 2021 bol 1162. Sumár 

aktivít zahŕňa stretnutia, aktivity a činnosti, ktoré súvisia s:  

- programami (PZKO),  

- osvetovou činnosťou,  

http://www.populair.sk/
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- komunikácie s orgánmi štátnej správy, samosprávy, VÚC, miestnej samosprávy, 

- absolvovanými školeniami, 

- absolvovanými konferenciami, 

- absolvovanými pracovnými stretnutiami (workshopy) a semináre (vrátane online podujatí). 

Z prehľadu vyplýva, že celkový počet stretnutí MKO za rok 2021 bol 407. Stretnutí, 

zameraných na informácie, alebo riešenie súvislostí s prípravou programov bolo 164. Celkový 

počet tzv. unikátne navštívených obcí/miest za rok 2021 bol 147. Niektoré obce resp. mestá 

boli navštívené viackrát. Návštevy obcí a miest predstavujú pracovné stretnutia manažérov 

kvality ovzdušia alebo stretnutia za účelom zvyšovania povedomia o kvalite ovzdušia. Počet 

osvetových aktivít a činností všetkých MKO za rok 2021 predstavuje v sume 282 aktivít. Počet 

stretnutí, týkajúcich sa komunikácie medzi manažérmi kvality ovzdušia a orgánmi štátnej 

správy, samosprávy, úradmi vyšších územných celkov (mimo zápočtu manažérom kvality 

ovzdušia pôsobiacich na úradoch VÚC) predstavoval v sume 153 stretnutí.  

MKO absolvovali v roku celkom 100 školení, 47 účastí na odporúčaných konferenciách, 315 

návštev na odporúčaných a voliteľných workshopov a seminárov (prezenčne aj online spolu). 

Celkový počet publikačných aktivít dosiahol počet 100 výstupov.  

 

Tabuľka 2: Individuálny prehľad aktivít MKO v roku 2021  

Manažér kvality ovzdušia 
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Ladislav Bíro 90 21 35 4 34 7 33 12 

Anna Bohers 39 5 11 3 9 5 18 4 

Jana Pavlíková 58 6 13 6 9 8 29 6 

Imrich Fekete 56 8 11 8 5 7 33 3 

František Luterančík 67 14 19 11 11 8 31 6 

Juraj Burda 95 16 34 22 18 17 34 4 

Michal Dávid 108 18 36 22 24 21 37 4 

Jozef Wallner 97 17 33 22 19 20 32 4 

Ján Rudy 69 10 14 10 12 14 27 5 

Dominik Lejko 59 7 14 6 9 9 32 3 

Petra Baďurová Renčová 112 26 35 16 29 12 39 16 

Katarína Mičáková 107 42 44 17 33 11 7 8 

Marta Bejdáková 82 21 27 8 23 5 7 14 

Ivana Fiťmová 76 44 61 7 30 6 6 8 

Naďa Odnogová 47 24 20 2 17 3 7 3 
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Sumárne údaje aktivít manažérov kvality ovzdušia predstavujú napĺňanie miľnikov aktivity 
C1.1 MKO – manažéri kvality ovzdušia a ich zameranie v roku 2021 bolo na: 

- 1) poskytovanie informácií, konzultácií a odborného poradenstva občanom a regionálnym a 

miestnym orgánom pri uplatňovaní opatrení alebo projektov prispievajúcich k lokálnemu 

zlepšeniu kvality  ovzdušia (ako je napr. Výmena zastaraných zariadení na vykurovanie – kotlov 

na tuhé alebo kvapalné palivo atď.), 

- 2) poskytovanie informácií a osveta v oblasti ochrany a kvality ovzdušia, publicita v 

miestnych/regionálnych médiách, spolupráca na kampaniach pre zvyšovanie povedomia atď.,  

- 3) poskytovanie poradenstva a podpory regionálnym a miestnym orgánom a osobám s 

rozhodovacími právomocami pre plánovanie efektívnych opatrení v oblasti KO (revízia a 

aktualizácie Programov na zlepšenie KO). 

Plnenie míľnikov 1) až 3) bolo v roku 2020 realizované priebežne a podobne aj v roku 2021, 

pričom najmä v roku 2021 sa podstatne zvýšil počet aktivít a činností, vedúcich k dosiahnutiu 

míľnikov. 

Aktivity a činnosti pre naplnenie míľnikov pre dosiahnutie cieľov aktivity C1.1 MKO – 

manažéri kvality ovzdušia trvá aj v ďalších rokoch a fázach implementácie projektu.  


