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SUMMARY 
 
In 2022, the number of Air Quality Managers (MKO) positions was expanded by 1 position at the 
project partner, Bratislava Region, bringing the total to 15 positions. Currently, due to personnel 
capacity limitations at the Bratislava Self-Governing Region (BSK), the MKO for BSK is employed 
at 50%.  

The main task of MKOs is to support the implementation of air quality management in self-
governing regions, focusing primarily on selected municipalities located in Air Quality 
Management Areas (AQMS). Within the project, MKOs assist regional and local authorities in 
addressing air quality issues, promoting measures to improve air quality, and raising awareness 
in the field of air protection and quality. The main areas that require attention are air pollution 
caused by household heating and transportation, as disseminating appropriate activities can lead 
to improvement at the individual level.  

The main goal for 2023 from the perspective of Air Quality Managers (AQMs) was the process of 
preparing updates or new Air Quality Management Plans (AQMP). A crucial element in the entire 
process of preparing and developing Air Quality Management Plans is the timetable for program 
development. Before drafting a detailed timetable including all stages and phases of program 
preparation, it is necessary to have a deadline for issuing the programs to optimally set the time 
intervals for individual steps. Due to the close cooperation between Air Quality Managers and 
District Offices in the Seat of Region, efforts were initiated in 2022 to sign a Memorandum of 
Cooperation between MŽP SR and DOSRs, which resulted in a very active cooperation.  

Indicators of progress for AQMs were developed by the coordinating unit in the first year of the 
Populair project's implementation based on feedback from project management, SAŽP, and 
AQMs. The coordinating unit continued to develop suitable indicators in the following years, and 
in 2023, internal indicators were fully accounted for in the project's intranet. An extensive 
summary of indicators is included in Appendix B.  

Evaluation by air quality managers´ supervisors indicates that they are generally satisfied with 
the progress of MKOs, approved individual work indicators of MKOs, and provided useful 
feedback regarding model coordination adjustments.  

In 2023, the main factors in the performance of air quality managers were numerous meetings 
and activities "in the field," as well as active work on preparing PZKO. In 2023, all air quality 
managers collectively performed more than 900 work tasks related to educational activities and 
the preparation of AQMPs. 
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1 ZOZNAM SKRATIEK 
 

Skratka Význam 

BaP benzo(a)pyrén, (znečisťujúca látka z pohľadu kvality ovzdušia) 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 

BSK Bratislavský samosprávny kraj 

CZ/CR Česká republika 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

IPZKO Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia 

KO kvalita ovzdušia 

KSK Košický samosprávny kraj 

LIFE IP- Zlepšenie 
kvality ovzdušia/ 
Populair  

Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia v SR 
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych 
orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 

MKO manažér/-i kvality ovzdušia 

MŽP ČR Ministerstvo životného prostredia Českej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NOx, O3 oxidy dusíka, ozón 

ORKO oblasť riadenia kvality ovzdušia 

OÚvSK Okresný úrad v sídle kraja 

PM prachová/-é častica/-e (z angl.: particulate matter) 

PEDAL PEDAL Consulting, partner projektu LIFE IP/Populair 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

PZKO Program na zlepšenie kvality ovzdušia 

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

VSB Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava (ČR) 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj 

Pozn.: základ textu v každej kapitole dokumentu je prevzatý z predchádzajúcich správ 
o pokroku manažérov kvality ovzdušia (roky 2020 – 2022) a je aktualizovaný o informácie z 
roku 2023 v príslušnej kapitole a podkapitole; súčasne je aktualizovaná sumarizačná kapitola 4 
Záver a kapitola 5 Prílohy a doplňujúce informácie z aktivít manažérov kvality ovzdušia za rok  
2023 
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2 ÚVOD 
 

2.1 Integrovaný projekt LIFE IP SK (alt. LIFE IP/Populair) 
 

Slovenská republika, ako aj susedné krajiny, najmä Česká republika a Poľsko, 
patria k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne 
negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam 
dosiahnutým v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. Hlavné problémy súvisiace s 
kvalitou ovzdušia na Slovensku sú spôsobené prekročením koncentrácií suspendovaných 
častíc (prachové častice PM10 a PM2,5, frakcie veľkosti do 10 resp. 2,5 mikrometrov), ktoré 
pochádzajú najmä zo spaľovania tuhých palív na vykurovanie v domácnostiach, benzo(a)pyrén 
(80% BaP pochádza z vykurovania domácností), a emisie oxidu dusíka pochádzajúce najmä z 
dopravy. Niektoré problémy s kvalitou ovzdušia sa vyskytli aj v súvislosti s prízemným ozónom 
(O3). 

Významný podiel na lokálnom znečistení ovzdušia emisiami PMx a BaP na území zón 
a aglomerácií Slovenskej republiky (územné delenie rozlohy SR pre účely hodnotenia kvality 
ovzdušia) predstavujú emisie pochádzajúce najmä zo zdrojov lokálneho 
vykurovania (domácnosti). Hlavným dôvodom je spaľovanie tuhých, kvapalných 
a nekvalitných palív (niekedy dokonca odpadu), alebo nesprávne vykurovacie technicky, 
čo súvisí najmä s nízkym povedomím verejnosti (ale aj s pojmom energetickej chudoby, táto 
definícia zatiaľ v legislatíve SR nejestvuje). Okrem domácností, ktoré využívajú na vykurovanie 
často nekvalitné tuhé a kvapalné palivo (v menšom zastúpení), je jedným z hlavným 
problémov súvisiacich s kvalitou ovzdušia, najmä v mestách, sektor dopravy a emisie 
pochádzajúce z nej (hlavne NOx). 

Podiel poľnohospodárskych aktivít (hlavný zdroj emisií amoniaku) na tvorbe 
sekundárnych častíc PM musí byť taktiež vzatý v úvahu. V niektorých oblastiach je znečistenie 
ovzdušia spôsobené lokálnymi priemyselnými zdrojmi. 

Slovenská republika susedí s krajinami, ktoré majú ťažkosti so znečistením ovzdušia, 
Poľsko a Ukrajina, a z tohto dôvodu je aj cezhraničný prenos ďalším možným významným 
príspevkom k znečisteniu ovzdušia v Slovenskej republike. Príslušné odborné autority budú 
počas trvania projektu pozývané na relevantné konferencie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality 
ovzdušia, ktoré budú uskutočňované v rámci aktivít E a C2, čím budú doplnené aktivity 
Dohovoru OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia. 

Hlavným cieľom projektu je podporovať efektívne riadenie kvality ovzdušia so zámerom 
zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť riziko vystavenia obyvateľstva škodlivým dopadom 
znečisťujúcich látok v ovzduší. 

Projekt posilní a podporí vypracovanie a implementáciu Programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia na území Slovenskej republiky, zvýši informovanosť a povedomie verejnosti o kvalite 
ovzdušia a zmobilizuje dodatočné zdroje financovania opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. 
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2.2 VŠEOBECNÝ ÚČEL DOKUMENTU 

 
Tento dokument slúži ako aktualizácia predchádzajúcej výročnej správy o pokroku 

manažérov kvality ovzdušia za rok 2022, nakoľko základné a všeobecné opisy pozície MKO 
ako aj štruktúra činností a aktivít ostáva nezmenená. Táto správa obsahuje úlohy a aktivity 
implementované manažérmi kvality ovzdušia (MKO) v roku 2023, vrátane hodnotenia ich 
práce a pokroku v dosahovaní stanovených cieľov. Správa je vypracovaná na ročnej báze a jej 
aktualizácia bude pokračovať aj v ďalších fázach projektu. 

Podkladom pre nadviazanie hodnotenia pokroku manažérov kvality ovzdušia vo forme 
sumárnej správy za rok 2023 je Výročná správa o pokroku manažérov kvality ovzdušia 2022, 
výstup projektu 2 (D2), v internom informačnom systéme projektu s označením dokumentu 
D2_V1_220531_LIFEIP_VS_MKO_2022_JW_final.pdf [cesta k dokumentu: Intranet/Projektové 
výstupy, priečinok C1 Konkrétne opatrenia/C1.1 MKO]. 

Dokument dopĺňa hodnotenie manažérov kvality ovzdušia, ich činnosti a aktivity za rok 
2023 a zahŕňa tiež sumár za predchádzajúce roky implementácie projektu pre časť aktivity 
C1.1 MKO – manažéri kvality ovzdušia. 

Správa obsahuje nasledujúce kapitoly, ktoré vychádzajú z návrhu projektu, výstupu 2: 

 Vyhodnotenie práce manažérov kvality ovzdušia a ich pokrok v dosahovaní 
stanovených cieľov 

o pokrok úrovne integrácie manažérov kvality ovzdušia v ich prijímajúcich 
inštitúciách, 

o pokrok úrovne dosiahnutých vedomostí MKO v oblasti ochrany a kvality 
ovzdušia, 

o zahájenie procesu implementácie programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia v ich prípravnej a predprípravnej fáze z pohľadu zapojenia MKO 
do procesu, 

o pokrok pri komunikácii, kooperácii a spolupráci s vybranými inštitúciami 
zodpovednými za riadenie kvality ovzdušia na úrovni štátnej správy 
a samosprávy, alebo ich vlastného záujmu a práva, 

o vyhodnotenie čiastkových stretnutí zameraných na zvyšovanie 
povedomia o kvalite ovzdušia a ďalšie podporné a doplnkové činnosti MKO. 

 Posúdenie kapacít regiónov, ktoré zamestnávajú manažérov kvality ovzdušia, efektívne 
plniť úlohy stanovené v PZKO: 

o Základ aktivity bol odštartovaný v prvom roku projektu, v roku 2020, po 
ustanovení siete manažérov kvality ovzdušia. Všetky programy – PZKO boli 
počas roka 2021 pripravené na fázu prípravy aktualizácie vypracovaním 
návrhu programu s aktívnym zapojením v informačnej etape príslušnými 
manažérmi kvality ovzdušia. Zameraním MKO bolo posúdiť aj kvalitu spolupráce 
subjektov zúčastňujúcich sa na riadení kvality ovzdušia. Všetci MKO zo siete 
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manažérov kvality ovzdušia projektu nadviazali a pokračovali v aktívnej 
spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy a miestnej štátnej správy 
na odboroch a oddeleniach životného prostredia aj v roku 2021. V roku 2022 
boli práce na príprave PZKO utlmené, no v roku 2023 došlo k opätovnému 
naštartovaniu procesu. Detaily o pokroku je možné nájsť v predmetnej výročnej 
správe. 

 Stupeň zvýšeného povedomia a zapojenia miestnych obyvateľov do ochrany 
ovzdušia a ekologického správania: 

o Aktivity zamerané na šírenie informácií a priama komunikácia manažérov 
kvality ovzdušia priamo v teréne boli v roku 2023 uskutočnené 
podľa plánovaného harmonogramu príslušných MKO v oblastiach svojho 
pôsobenia. Realizovala sa široká škála podujatí, od akcií pre verejnosť, účasti na 
festivaloch/jarmokoch, návštev škôl či účasti na konferenciách. 

 

2.3 MANAŽÉRI KVALITY OVZDUŠIA 2022 (MKO) 
 

Celkovo 14 pôvodne plánovaných manažérov kvality ovzdušia bolo zamestnaných 
v prvom roku implementácie projektu v roku 2020. V roku 2022 bol počet pozícií MKO rozšírený 
o 1 pozíciu u projektového partnera Bratislavský kraj na celkový počet 15 nasledovne: 

 4 MKO zamestnaní na MŽP SR, ďalší 
 4 MKO sú zamestnaní na SAŽP a 
 7 MKO je zamestnaných v samosprávnych krajoch: Banskobystrickom, Bratislavskom, 

Košickom, Prešovskom, Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom – 1 MKO v každom kraji. 

V roku 2022 pristúpil do projektu LIFE IP ďalší partner, Bratislavský kraj, ktorý vytvoril 
ďalšiu pozíciu manažéra kvality ovzdušia. Tým sa sieť manažérov kvality ovzdušia od roku 2022 
rozšíril na sieť 15 MKO. V súčasnosti, z dôvodov obmedzovania personálnych kapacít na VÚC 
BA je MKO pre BSK zamestnaný na 50%. 

Z 8 regiónov na Slovensku z pohľadu administratívneho členenia územia (vyššie územné 
celky), MKO momentálne (2023) pokrývajú 7 regiónov. Jediným vyšším územným celkom ktorý 
nie je v súčasnosti partnerom projektu je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorého 
pristúpenie do projektu je očakávané v roku 2024. Z pohľadu hodnotenia kvality ovzdušia je 
rozdelenie územia SR na 10 zón vrátane dvoch aglomerácií. Zóny kopírujú administratívne 
členenie SR a okrem vyšších územných celkov sú pre hodnotenie kvality ovzdušia vymedzené 
aj dve aglomerácie: aglomerácia Košice a aglomerácia územia hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlavnou úlohou MKO je podporiť vykonávanie riadenia kvality 
ovzdušia v samosprávnych krajoch so zameraním sa prioritne na vybrané obce nachádzajúce 
sa v ORKO (oblasť riadenia kvality ovzdušia). V rámci projektu pomáhajú MKO regionálnym 
a lokálnym autoritám pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia, propagovaní 
opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a zvyšovaní povedomia v oblasti ochrany a kvality 
ovzdušia. Najdôležitejšími oblasťami, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť, sú znečistenie 
ovzdušia spôsobené vykurovaním domácností a doprava, nakoľko ide o oblasti, kde je cez 
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vhodné diseminačné aktivity možné dosiahnuť zlepšenie na individuálnej úrovni. Znečistenie 
pochádzajúce z priemyselných zdrojov je komplexný problém a vyžaduje si kontrolu detailne 
definovanú Zákonom o ochrane ovzdušia. Kompetencie v oblasti kontroly veľkých 
priemyselných zdrojov znečisťovania sú vykonávané Slovenskou inšpekciou životného 
prostredia. Ďalšia spolupráca so zodpovednými inštitúciami je preto nevyhnutná. 

Jednou z hlavných aktivít MKO bolo v prvej časti projektu (2020 aj 2021) stať sa členom 
tímu v danom regióne (pracovná skupina, poradný výbor, riadiaci výbor a pod.), ktorý bude, 
na základe vhodných postupov, implementovať možné opatrenia na zlepšenie kvality 
ovzdušia do pripravovaných programov. V rámci aktualizácie programov by mali MKO 
poskytovať svoje návrhy opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v pracovných skupinách 
pre prípravu a vypracovanie programov a s identifikovaním možných zdrojov 
financovania opatrení, vrátane harmonogramu jednotlivých krokov pre implementáciu 
daného opatrenia. Diskusiami v rámci tímu MKO sa zabezpečuje, že problémy 
pri implementácii programov a  opatrenia v nich navrhované sú detailne a konštruktívne 
konzultované a nové alebo aktualizované programy môžu byť kvalitnejšie, prípadne 
realizované na väčšom území harmonizovane. V roku 2023 boli aktivity MKO v kategórii 
pracovné stretnutia za účelom prípravy a aktualizácie programov na zlepšenia kvality 
ovzdušia jednou z hlavných náplní práce MKO. Detaily o stretnutiach je možné nájsť v Prílohe 
B, ktorá sumarizuje činnosti MKO. 

Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o ochrane a kvalite ovzdušia sú rovnako 
dôležité ako implementovanie konkrétnych opatrení a ako také predstavujú jedno z opatrení, 
ktoré je možné implementovať priamo za pomoci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. 
Bez porozumenia verejnosti budú mať navrhované opatrenia iba čiastočnú účinnosť. Táto 
aktivita si vyžaduje kombináciu rôznych zručností, dostatočný čas na adaptáciu, a najmä 
skúsenosti. Z tohto dôvodu projekt Populair vytvára širší priestor na podporu manažérov 
kvality ovzdušia v ich rutinnej práci pre dosiahnutie míľnikov a cieľov projektu v každej fáze 
a zabezpečí aj udržateľnosť po skončení implementácie projektu. 

V Tabuľke 1 je zobrazené regionálne členenie manažérov kvality ovzdušia v roku 2023. 
 

Tabuľka 1: Rozdelenie manažérov kvality ovzdušia v roku 2022 (abecedne) s pôsobnosťou. 
 

MKO organizácia pôsobnosť 
Petra Baďurová Renčová TSK TSK 
Ladislav Bíro BBSK BBSK 
Marta Bejdáková TTSK TTSK 
Peter Lajda BSK BSK 
Michal Dávid MŽP SR NSK 
Imrich Fekete SAŽP KSK 
Ivana Fiťmová ZSK ZSK 
Dominik Lejko PSK PSK 
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František Luterančík SAŽP PSK 
Michal Matúšek MŽP BSK 
Katarína Mičáková MŽP SR TTSK, TSK 
Jana Pavlíková SAŽP BBSK 
Ján Rudy KSK KSK 
Miroslava Valašková SAŽP ZSK 
Jozef Wallner MŽP SR BSK 

 
Pozn.: Nitriansky kraj nie je partnerom projektu a z tohto dôvodu nemá priame organizačné 
zastúpenie na pozícii manažér kvality ovzdušia. 
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3 VÝROČNÁ SPRÁVA O POKROKU MANAŽÉROV KVALITY OVZDUŠIA 
 

Výročná správa o pokroku sa skladá z kapitol založených na návrhu projektu, výstupe 2 [D2], 
pre aktivitu C1.1 MKO – manažéri kvality ovzdušia. 

 
3.1 HODNOTENIE PRÁCE MKO (AQM) a POKROK V DOSIAHNUTÍ ICH CIEĽOV 

Míľniky projektu a výsledky činnosti C1.1 (Manažéri kvality ovzdušia) a ich stav plnenia 
sú: 

- poskytovanie informácií, konzultácií a odborného poradenstva občanom a regionálnym 
a miestnym orgánom pri uplatňovaní opatrení alebo realizácii projektov prispievajúcich 
k lokálnemu zlepšeniu kvality ovzdušia (ako je napríklad výmena zastaraných zariadení 
na vykurovanie (kotle na tuhé palivo, kvapalné palivo atď.), 

- poskytovanie informácií a osveta v oblasti ochrany a kvality ovzdušia, publicita 
v miestnych/regionálnych médiách, spolupráca na kampaniach pre zvyšovanie 
povedomia apod., 

- poskytovanie poradenstva a podpory regionálnym a miestnym orgánom a osobám 
s rozhodovacími právomocami pre plánovanie efektívnych opatrení v oblasti kvality 
ovzdušia (revízia a aktualizácie Programov na zlepšenie kvality ovzdušia). 

 
Plnenie míľnikov bolo v roku 2023 realizované priebežne a ich dosiahnutie je výpočet prehľadu 
kvantitatívneho hodnotenia manažérov kvality ovzdušia v Prílohe A – Kvantitatívny prehľad 
aktivít a činností manažérov kvality ovzdušia 2023. 

 
Aktivity a činnosti manažérov kvality ovzdušia pre naplnenie míľnikov budú pokračovať 

aj v nasledujúcich fázach implementácie projektu, priebežne. Táto 
kapitola sa zameriava na interné ciele a rozvoj v pokroku siete manažérov kvality ovzdušia. 
Najdôležitejším cieľom pre rok 2023 z hľadiska manažérov kvality ovzdušia boli proces prípravy 
aktualizácie resp. príprava nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), 
poskytovanie potrebných informácií o projekte, projektových partneroch, zamestnávateľoch, 
spolupracujúcich inšitúciách a o rozsahu projektových aktivít, predovšetkým tých, ktoré 
sa týkajú riadenia kvality ovzdušia a problematiky ochrany ovzdušia.  

 

Dosiahnutie pokroku pri práci manažérov kvality ovzdušia je spojené aj so spoluprácou 
s koordinačnou jednotkou a z tohto dôvodu sa niektoré aktivity a činnosti (a ich spoločné 
hodnotenie) čiastočne až významne prelínajú. 

 
3.1.1 Programy na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), 

 
Podľa Zákona o ochrane ovzdušia (146/2013 Z. z.) vedie prekročenie špecifických úrovní 

znečisťujúcich látok v súvislosti s monitorovaním kvality ovzdušia k vyhláseniu oblasti 
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riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Návrh oblastí riadenia kvality ovzdušia má v gescii poverená 
organizácia Ministerstva životného prostredia (SHMÚ) pre hodnotenie kvality ovzdušia pre 
všetky zóny a aglomerácie SR, na základe hodnotenia za predchádzajúce obdobie. Hodnotenie 
kvality ovzdušia je pravidelne uvádzané v Správe SHMÚ o kvalite ovzdušia (spravidla k 30. 
júnu). 

Po návrhu aktualizácie zoznamu ORKO je v kompetencii Okresného úradu v sídle 
kraja vymedziť a vyhlásiť oblasť riadenia kvality ovzdušia v zmysle zákona. Súčasne má 
Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona povinnosť uverejniť zoznam oblastí 
za príslušné obdobie na svojom webovom sídle. Lehota pre vypracovanie a zverejnenie 
programov je 18 mesiacov v súčinnosti so všetkými zainteresovanými inštitúciami, 
po prerokovaní s obcami (v oblastiach ORKO), s prevádzkovateľmi zdrojov 
znečisťovania v príslušných oblastiach; ak má na  znečisťovaní  významný podiel cestná a iné 
typy dopravy, je potrebné spolupracovať na vypracovaní návrhov opatrení na zlepšenie kvality 
ovzdušia aj s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy (Slovenská správa ciest, 
Národná diaľničná spoločnosť, správcovia pozemných komunikácií), ďalej s poverenou 
organizáciou MŽP SR pre hodnotenie kvality ovzdušia – SHMÚ, úradmi vyšších územných 
celkov a pod. 

Po procese prípravy a vypracovaní návrhu PZKO vzniká povinnosť zverejniť tento návrh 
na svojom webovom sídle (Okresný úrad v sídle kraja na úradnej tabuli) a zahájiť proces 
pripomienkovania, následne prebieha verejné prerokovanie návrhu. V tejto fáze je možné 
zapojenie verejnosti do všetkých častí návrhu program formou podávania písomných 
pripomienok. Po vyhodnotení pripomienok, autori program zapracujú podľa vopred 
stanovených kritérií pre pripomienky (zásadné, nepodstatné a pod.). Následne je program 
vydaný a zverejnený Okresným úradom v sídle kraja obvyklým spôsobom a môže byť aj inak 
publikovaný. Nezávisle od tohto procesu majú OÚvSK povinnosť minimálne raz za 3 roky 
skontrolovať, či je potrebná aktualizácia existujúcich PZKO. 

Dôležitým prvkom v celom procese prípravy a vypracovania programov na zlepšenie 
kvality ovzdušia je časový harmonogram vypracovania programu. Pred vypracovaním 
detailného časového harmonogramu, ktorý zahŕňa všetky etapy a fázy prípravy programov, je 
potrebné mať stanovený termín vydania programov, aby bolo možné čo najoptimálnejšie 
nastaviť časové interval pre jednotlivé kroky. 

 

Štruktúra obsahu programov je daná vykonávacím predpisom k zákonu č. 146/2023 o 
ovzduší, vyhláškou MŽP SR č. 250/2023. V prílohe č. 12 sa nachádza detailný rozpis 
jednotlivých kapitol programu a požiadaviek na obsah PZKO. 

Kapitoly štruktúry programov majú členenie, ktoré určuje presný typ informácií 
a údajov, ktoré je v programoch potrebné uviesť. SHMÚ prispieva k tvorbe obsahu programov 
dodaním podkladov z hodnotenia kvality ovzdušia príslušnej zóny alebo aglomerácie tak, aby 
Okresný úrad v sídle kraja mohol so všetkými zainteresovanými spracovať náplne jednotlivých 
kapitol štruktúry obsahu. Z výpočtu zoznamu štruktúry jednotlivých kapitol je zrejmé, že bude 
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potrebné aktualizovať návrh štruktúry obsahu, nakoľko niektoré kapitoly môžu byť už 
zastarané. 

Dôležitým poslaním projektu Populair je poskytovanie podpory, odborných kapacít, 
vydávanie odborných stanovísk a uľahčovať diskusie zamerané na návrh a implementáciu 
účinných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, aktualizovať a zlepšovať implementáciu 
programov (PZKO). 

Pred realizáciou projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia bol proces aktualizácie 
programov odkladaný na neurčito aj z dôvodu kapacitných obmedzení a nízkej priority 
pri riešení problémov kvality ovzdušia (v oblasti vypracovania a najmä implementácie 
programov). Odbor ochrany ovzdušia na MŽP SR aj v spolupráci s projektom Populiar 
vypracoval metodický pokyn pre OÚvSK pri podpore procesu prípravy 
a vypracovania programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Metodický pokyn je priebežne podľa 
potreby aktualizovaný.  

Dôležitým podkladovým materiálom pri aktualizácii programov je hodnotiaci 
dokument  – Správa o kvalite ovzdušia na Slovensku (ďalej Správa), ktorú pravidelne vydáva 
SHMÚ pre všetky zóny a aglomerácie. V roku 2023 bola vydaná Správa o kvalite ovzdušia 
v Slovenskej republike 2022 v júni (Verzia 1). Správa bola aktualizovaná v januári 2024 
(Verzia 2). 

Detaily o pokroku pri príprave programov na zlepšenie kvality ovzdušia je možné nájsť 
v predmetnej výročnej správe. 

 
Školenia, konferencie, workshop/semináre 

 
Školenia, konferencie, pracovné stretnutia, semináre a ďalšie podobné aktivity 

predstavujú zvyšovanie znalostnej úrovne a základných či rozvíjajúcich znalostí manažérov 
kvality ovzdušia. Okrem odborných podujatí sa manažéri kvality ovzdušia aktívne zúčastňovali 
množstva podujatí a napĺňali tak základný cieľ pokroku – zvyšovanie vlastnej odbornej 
a komunikačnej úrovne (odborné kompetencie, zručnosti). 

V roku 2023 absolvovali MKO nasledujúce školenia: 
o Tepelné čerpadlá ako vykurovacie zariadenie v domácnosti (09/03/2023); 
o Zelený vzdelavací fond (20/03/2023); 
o Nový zákon o ochrane ovzdušia od 2023 (22/03/2023); 
o Školenie k podmienkam obnovy rodinných domov v rámci dotačnej schémy 

Obnovdom (06/09/2023); 
o Školenie k envirovýchovným aktivitám (13/09/2023); 
o 4 semináre zamerané na nový zákon o ochrane ovzdušia (24. a 26/10/2023, 9. a 

10/11/2023); 
o ATMOPLAN rozšírenie (15/11/2023 v Bratislave, 22/11/2023 v Košiciach); 
o Individuálne školenia MKO podľa ich výberu na rôzne témy  
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 zvládanie konfliktných, stresových situácií; 
 prezentačné zručnosti, vystupovanie pred médiami (rozhlas, TV). 

Súčasťou komunikácie vytvorenej siete MKO s koordinačnou jednotkou projektu boli 
aj v roku 2023 vzájomné stretnutia (či už fyzicky, alebo online), kde sú odpočtované aj 
priebežné a aktuálne aktivity MKO. Stretnutia boli nastavené koordinačnou jednotkou 
projektu a zväčša sa realizovali na pravidelnej dvoj-týždennej báze. V roku 2023 bolo 
pripravených a realizovaných aj niekoľko podujatí kategórie workshop partnerom projektu 
SAŽP. Ich prehľad je v kapitole 5 dokumentu. 

 
3.1.2 Kooperácia MKO s okresnými úradmi v sídle kraja (OÚvSK) 

 
V roku 2023 sa uskutočnili aj stretnutia manažérov kvality ovzdušia so zástupcami 

na Okresných úradoch v sídle kraja. Z dôvodu úzkej spolupráce medzi manažérmi kvality 
ovzdušia a Okresnými úradmi v sídle kraja bola v roku 2022 iniciovaná snaha o podpis 
Memoranda o spolupráci medzi MŽP SR a OÚvSK, kde sú definované konkrétne ciele 
a zapojenie manažérov kvality ovzdušia do prípravy a vypracovania návrhu programov 
na zlepšenie kvality ovzdušia. V roku 2023 prebiehala spolupráca s OÚvSK aktívne. 

 

3.1.3 Unikátne obce, mestá  
 

MKO tiež zahájili v prvom roku projektu 2020, pokiaľ to situácia umožňovala, 
komunikáciu s niekoľkými obcami, najmä s tými, ktoré priamo spadajú do oblastí 
riadenia kvality ovzdušia, ako sú Bratislava, Trenčín, Jelšava a Prešov, kde MKO na pochopenie 
potrieb každej obce a hľadanie spôsobov spolupráce použili dotazník. Pracovné 
stretnutia na úrovni miest a obcí sú jednou z hlavných pracovných aktivít manažérov kvality 
ovzdušia pri šírení povedomia o kvalite ovzdušia. 

Odvtedy spolupráca s obcami, prijímanie a reakcie na podnety pokračujú. V roku 2023 
nadväzovali MKO spoluprácu s novými i pokračovali v už prebiehajúcej spolupráci s predtým 
oslovenými obcami vo viacerých kategóriách (príprava PZKO, riešenie podnetov, šírenie osvety 
ai.).  

3.1.4 Interné indikátory pokroku MKO 
 

Indikátory pokroku vypracovala v prvom roku realizácie projektu Populair koordinačná 
jednotka na základe spätnej väzby od projektového riadenia, SAŽP a MKO. Ukazovatele boli 
navrhnuté pre konkrétne úlohy MKO, aby sa mohli sústrediť počas prvej fázy projektu (2020 a 
2021) na príslušné metódy plnenia projektu ako nástroj dosiahnutia čiastkových míľnikov a 
cieľov projektu. V tejto súvislosti boli navrhnuté ukazovatele rozdelené do matice dvoch škál 
– kontakt a odbornosť 

Koordinačná jednotka pokračovala vo vývoji vhodných indikátorov aj v nasledujúcich 
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rokoch a v rok 2023 boli interné indikátory plne odpočtované v intranete projektu. Extenzívny 
sumár indikátorov sa nachádza v Prílohe B. 

Ku konceptu indikátorov hodnotenia pokroku manažérov kvality ovzdušia existuje 
interný pracovný dokument Indikátory MKO (pracovný návrh), materiál vypracovaný v zmysle 
aktivity C 1.1 MKO (december 2021). Pôvodný návrh matice indikátorov pokroku manažérov 
kvality ovzdušia je súčasťou textu výstupu projektu s názvom Výročná správa o pokroku 
manažérov kvality ovzdušia 2020 (výstup D2), Tab. 4: Matica indikátorov progresu MKO. 

3.1.5 Priame aktivity manažérov kvality ovzdušia a hodnotenie MKO koordinačnou 
jednotkou  

 
Princíp navrhovaného konceptu indikátorov pokroku pre sieť manažérov kvality 

ovzdušia je v súčasnosti založený na priebežnom sledovaní cieľov a míľnikov projektu. 
Navrhované indikátory bude možné v priebehu projektu naďalej upravovať, ak sa vyskytnú 
objektívne dôvody, pričom ciele by mali byť dosiahnuté ako v predchádzajúcich obdobiach. 
V súčasnosti je súbor indikátorov dostatočne extenzívny pre účely kontroly plnenia 
projektových cieľov pre MKO. 

3.1.6 Hodnotenie MKO supervízormi a nadriadenými  
 

Manažéri kvality ovzdušia, zamestnaní na úradoch samosprávnych krajov majú svojho 
supervízora, ktorého úlohou je podpora MKO na odbornej a inštitucionálnej úrovni. 
Kompetenciou supervízorov v rámci projektu je tiež štvrťročné schvaľovanie pokroku MKO 
a v novembri 2020 boli požiadaní aj o vyplnenie formulára spätnej väzby na rôzne témy 
týkajúce sa práce MKO, ich integrácie v rámci inštitúcie, systému dvojičiek a spolupráce 
s projektovým manažmentom. Manažéri kvality ovzdušia, zamestnaní na agentúre SAŽP, 
spadajú pod oddelenie LIFE pod sekciou environmentalistiky a odborom informačnej podpory 
environmentálnej politiky. Manažéri kvality ovzdušia, zamestnaní na MŽP SR sú organizačne 
členmi referátu koordinácie projektu LIFE IP a v rámci sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia. 
Počas prvých dvoch rokov implementácie projektu prišlo k niekoľkým zmenám v migrácii 
na pozíciách MKO. 

Z hodnotenia supervízorov manažérov kvality ovzdušia vyplýva, že sú vo všeobecnosti 
spokojní s pokrokom MKO, schválili jednotlivé indikátory práce MKO a poskytli užitočnú 
spätnú väzbu v súvislosti s úpravou modelu koordinácie. MKO sú v organizáciách dobre 
integrovaní iba s určitými komplikáciami, ktoré si vyžadujú čas na pochopenie 
administratívneho systému, štruktúry oddelení a hlavných rolí kolegov v rámci prideleného 
oddelenia, pretože ich agenda sa môže úplne líšiť od tejto agendy projektu Populair. 

Pokiaľ ide o ďalšiu prácu koordinačnej jednotky s MKO, platí záver z hodnotenia a tým 
je potreba naďalej získavať praktické a manažérske zručnosti, neustále odborné štúdium 
a manažérom kvality ovzdušia by malo byť naďalej poskytované aj poradenstvo a odborná 
súčinnosť zo strany koordinačnej jednotky podľa potrieb manažérov kvality ovzdušia pre ďalší 
odborný a personálny rast. 
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Každá inštitúcia, pod ktorou MKO pracujú, má svoje vlastné administratívne postupy 
a MKO ich musia rešpektovať. Spoločné agendy je ale možné naďalej koordinovať v záujme 
dosiahnutia míľnikov a cieľov projektu aj v ďalšej fáze projektu. Medzi zaujímavé typy úloh 
MKO boli väčšinou tvorivá práca, napríklad príprava prezentácií, interpretácia údajov, 
hodnotenie kvality ovzdušia, analýza strategických dokumentov a stratégií, mediálne výstupy, 
ale aj interpersonálne orientovanou prácou ako špecializované prezentácie a analýzy, 
kontaktovanie úradov, komunikácia so zainteresovanými inštitúciami. Naopak, namáhavé 
a problematické typy úloh sú väčšinou abstraktné a orientované na procesy, ako napríklad 
poznávanie finančných mechanizmov, preskúmanie PZKO a tiež administratívna záťaž 
a analýza strategických dokumentov (táto úloha polarizovala MKO v prístupe k nej). 

V doterajšom priebehu projektu Populair sa osvedčilo pri konkrétnych aktivitách 
a činnostiach smerujúcich k zlepšeniu implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia 
(napríklad organizovanie pracovných stretnutí a návštev miest a obcí pre účely 
zapojenia zainteresovaných do prípravy a vypracovania programov) pôsobenie niektorých 
manažérov kvality ovzdušia v už spomenutých dvojičkách. V súčasnosti (rok 2023) preto 
fungujú všetci MKO formou „dvojičiek“, z ktorých jeden člen je vždy zamestnaný priamo na VÚC 
a druhý na SAŽP/MŽP, podľa regionálneho rozdelenia. 

 

3.2 ZNIŽOVANIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK Z VYKUROVANIA DOMÁCNOSTÍ (PM10, 
PM2,5, BENZO(A)PYRÉN) VO VYBRANÝCH OBCIACH PODIEĽAJÚCICH SA NA PROJEKTE 
LIFE, MOBILNÝ MONITORING KVALITY OVZDUŠIA 

 
Plán a realizácia mobilného monitoringu kvality ovzdušia je jednou z aktivít, v ktorej sú 

zapojení manažéri kvality ovzdušia projektu Populair počas implementácie projektu. Táto 
aktivita je realizovaná projektovým partnerom SHMÚ v rámci projektovej aktivity D. Aktivity 
MKO spočívajú najmä v komunikácii s expertom za partnera projektu SHMÚ a v spolupráci 
s vytipovanými lokalitami, pracovne nazývanými ako potenciálny hot spot. 

Mobilný monitoring kvality ovzdušia predstavuje doplnkový zdroj zisťovania údajov o 
kvalite ovzdušia, napriek faktu, že mobilný monitoring kvality ovzdušia nie je certifikované 
meranie kvality ovzdušia. Môže slúžiť na zisťovanie trendu pri interpretácii nevalidovaných 
údajov z mobilných meracích staníc – vzorkovacích miest. Mobilný monitoring kvality 
ovzdušia, ktorý poskytuje SHMÚ, má za úlohu zhodnotiť úroveň znečistenia ovzdušia v danej 
lokalite. 

Mobilné monitorovacie stanice dopĺňajú sieť automatizovaných meracích staníc 
(vzorkovacie miesta) kvality ovzdušia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), 
ktorú prevádzkuje poverená organizácia MŽP SR na meranie, hodnotenie a interpretáciu 
kvality ovzdušia – SHMÚ. 

 
3.2.1 Mobilný monitoring kvality ovzdušia 

 
Súčasťou projektu Populair je aktivita zameraná na meranie kvality 
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ovzdušia prostredníctvom mobilných monitorovacích staníc, realizovaných formou 
kampaňovitých meraní. Cieľom týchto meraní je umožniť projektovému partnerovi (SHMÚ) 
vyhodnotiť kvalitu ovzdušia vo vybraných lokalitách a získať informácie o kvalite 
ovzdušia na regionálnej úrovni. V rámci tejto aktivity je uvedený v správe plán mobilného 
monitorovania (gestorom aktivity je expert partnera projektu SHMÚ). V roku 2023 boli na tieto 
účely využité 4 mobilné monitorovacie stanice. Detailné informácie o mobilnom monitoringu 
kvality ovzdušia možno nájsť na intranete projektu v sekcii projektových výstupov. 

Pre účel splnenia úlohy D – aktivita monitorovanie vplyvov projektových opatrení bol 
vypracovaný dokument Mobilný monitoring kvality ovzdušia (základné informácie, 
umiestnenie) expertom SHMÚ pre mobilné monitorovanie kvality ovzdušia. 

V roku 2023 boli realizované kampane mobilného monitorovania kvality ovzdušia v 
nasledovných lokalitách: Hencovce, Nižný Hrušov a Ivanka pri Dunaji. Príslušní manažéri kvality 
ovzdušia konzultovali navrhované lokality umiestnenia mobilných staníc s projektovým 
partnerom projektu – SHMÚ (expert pre mobilný monitoring kvality ovzdušia). 

 

4 ZÁVER 
 

V roku 2023 boli hlavnými menovateľmi pri výkone činnosti manažérov kvality 
ovzdušia  početné stretnutia a aktivity “v teréne”, ako aj aktívna práca na príprave PZKO. 
Postup pri príprave a zlepšenia implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia v 
dotknutých zónach a aglomeráciách bol v roku 2023 opätovne naštartovaný postupným 
sprístupňovaním podkladov pre vypracovanie PZKO v jednotlivých regiónoch. 

V roku 2023 celkovo všetci manažéri kvality ovzdušia vykonali viac než 900 pracovných 
úkonov spojených s osvetovou činnosťou i prípravou PZKO. Samotnej príprave PZKO bolo 
určených približne 70 jednotlivých úkonov (či už išlo o fyzické/online stretnutia, kontaktovanie 
predmetných zainteresovaných strán ai.). Počet účastí MKO na workshopoch, seminároch a 
konferenciách presiahol 250. Počet aktivít MKO v rámci vzdelávania, osvety alebo priamo s 
účasťou na školách bol približne 120. Vo všeobecnosti možno pozorovať trend nepriamej 
úmery množstva aktivít vykonaných na príprave PZKO a množstva aktivít osvetového 
charakteru. 

Detailnejší prehľad a konkrétne počty jednotlivých úkonov manažérov kvality 
ovzdušia za rok 2023 sú súčasťou prílohy tejto správy. 
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5 PRÍLOHY A DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY 
 

Dokument – Výročná správa o pokroku manažérov kvality ovzdušia 2023 je výstupom 
projektu. Ďalšie dokumenty, uvedené nižšie, priamo súvisia s týmto dokumentom a sú k 
dispozícii v intranete projektu LIFE IP/Populair (na webovom sídle projektu: 
http://www.populair.sk/sk, v časti menu Intranet/Projektové výstupy, pod priečinkom C1 
Konkrétne opatrenia, pod položkou C1.1 MKO; po prihlásení pridelenými prístupovými údajmi; 
na vyžiadanie je možné zaslať rešerš dokumentov). 

 
Prílohy 

 
Príloha A – Kvantitatívny prehľad aktivít a činností manažérov kvality ovzdušia 2023 
Príloha B – Interné ukazovatele – indikátory MKO, k dispozícii podklad vo formáte .xls 
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Príloha A 
 

Kvantitatívny prehľad aktivít a činností manažérov kvality ovzdušia 2023 
 

Nasledujúce informácie sa týkajú údajov, ktoré sú exportom interného projektového 
systému na podstránke webového sídla www.populair.sk, doplnené MKO na kvartálnej báze, 
ku dňu 31.12.2023, keď v období medzi 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 bolo celkovo zapísaných 
takmer 900 záznamov všetkými manažérmi kvality ovzdušia spolu. 

Kvantitatívna analýza predstavuje informácie z externých stretnutí MKO 
podľa kategorizácie aktivity. Kvalitatívna analýza nie je zahrnutá. 

Zoznam exportu záznamov je k dispozícii v samostatnom súbore a predstavuje Prílohu B 
tejto správy. 

Tabuľka 1: Prehľad sumáru aktivít MKO – manažérov kvality ovzdušia za rok 2023 
 

Spolu aktivít všetkých MKO 889 
Komunikácia s OÚvSK a OÚ 62 
Komunikácia s obcami a mestami k PZKO 11 
Komunikácia s príbuznými odbormi skupinami/subjektami 10 
Príprava a spracovanie PZKO 20 
Prijaté podnety a stav ich riešenia 28 
Účasť na akciách 33 
Aktívna účasť na akciách / dosah na verejnosť 76 
Mediálne výstupy a vstupy na stránku dnesdycham.sk a 
populair.sk, vrátane blogu 

84 

Spolupráca s obcami a mestami (okrem PZKO) 151 
Navštívené subjekty / Spolupráca 145 
Školenia 11 
Interná komunikácia a spolupráca 114 
Príprava strategických dokumentov / navrhovanie opatrení / 
pracovné skupiny 

30 

Iné (aktivita na sociálnych sieťach, finančné mechanizmy, prehľad 
legislatívy, štúdium a analýza podkladov, ostatné) 

114 

 
Ako vyplýva zo záznamov externých stretnutí celkový počet zaznamenaných aktivít všetkých 
manažérov kvality ovzdušia spolu v roku 2023 bol 889. Najvyšší počet aktivít MKO bol v 
kategórii pracovných stretnutí.  


